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SAŽETAK 
 
U radu je opisan objekt plinovodnog sustava, mjerno-redukcijska stanica. Ukratko je opisano 
trenutno stanje i smjer razvoja plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj. 
Razvojem plinovodnog sustava, nameće se potreba izgradnje tipske mjerno-redukcijske 
stanice. 
Nabrojena je i opisana osnovna oprema mjerno-redukcijske stanice te su navedeni osnovni 
podaci potrebni za projektiranje mjerno-redukcijske stanice. 
Razvoj plinskog sustava provodi tvrtka Plinacro d.o.o. te su u radu opisane faze izrade 
projekta prema idejnom projektu tvrtke Plinacro. Opisane su komponente glavnog projekta te 
su opisani elementi strojarskog projekta u kojemu se navode specifikacije montažnih radova i 
upute za montažu strojarske opreme. Glavnim projektom nije izrađen plan montaže te je 
proces montaže prepušten iskustvu izvođača montažnih radova. Svi rokovi izvedbe dani su 
terminskim planom isporuke MRS-a te je prema terminskom planu vođena koordinacija svih 
montažnih radova. 
Opisan je postojeći proces montaže mjerno-redukcijske stanice te je izrađena strukturna 
sastavnica i plan montaže. 
U radu je ispitana mogućnost oblikovanja proizvoda i procesa montaže u programskom 
paketu CATIA i DELMIA. Opisan je postupak izrade modela mjerno-redukcijske stanice u 
programskom paketu CATIA, pri čemu su oblikovan svi ugradbeni elementi navedeni u radu. 
Model je napravljen na osnovi tehničke dokumentacije glavnog projekta. 
U nastavku rada je odabran dio procesa montaže mjerno-redukcijskog dijela stanice, postupak 
montaža mjerne linije, za detaljniji opis elemenata rada. 
Opisan je proces montaže mjerne linije. Sustavom unaprijed određenih vremena Methods-
Time Measurement (MTM) određeno je vrijeme izvođenja montaže mjerne linije MRS-a. 
Programskim paketom DELMIA oblikovani su proces i sustav montaže. Za oblikovanje 
radnika, a zatim i za simuliranje procesa montaže, korišteni su DELMIA-ini moduli za 
ergonomski dizajn i analizu. Prikazana je montaža ugradbenih elemenata na radnom mjestu. 
Rezultati simulacije su uspoređeni sa vremenima MTM-2 sustava. Navedene su prednosti i 
nedostaci simulacije montažnog procesa. 
Opisana je tehnika zatezanja vijaka hidrauličkim zatezalom čija bi primjena mogla skratiti 
vrijeme montaže. 
Na osnovi analize postojećeg postupka projektiranja uočene su mogućnosti za uspostavu 
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1. UVOD 
Vrijeme u kojem živimo obilježavaju napori za osiguravanje dostatnih količina energenata 
koji će zadovoljiti potrebe gospodarskog rasta i stanovništva. Globalno i regionalno se 
intenzivno istražuju novi odnosi i koncepti osiguravanja i prijenosa energije. Jedan od 
hrvatskih strateških ciljeva osiguranja energije jest prirodni plin. U skladu s time, razvija se i 
izgrađuje plinski transportni sustav Republike Hrvatske. Razvoj plinskog sustava provodi 
tvrtka Plinacro, a u fazi same izgradnje i modernizacije sudjeluju razne hrvatske 
projektantske, graditeljske i nadzorne tvrtke te konzorciji i udruge domaćih proizvođača. 
Transportni sustav u 2009. godini obuhvaća 2 113 km plinovoda, 154 mjesta isporuke plina s 
257 mjernih linija te 19 mjesta ulaza u sustav. Transportni sustav omogućuje predaju plina na 
području 16 županija. 
Planom razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava u Republici 
Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine planirane su tri grupe regionalnih projekata: Plinovodni 
sustav Pula–Karlovac, Plinovodni sustav središnje i istočne Hrvatske i Plinovodni sustav Like 
i Dalmacije. Njihovom izgradnjom znatno će se povećati pokrivenost Republike Hrvatske 
plinskim transportnim sustavom i omogućiti smanjenje energetske ovisnost o električnoj 
energiji. Dovođenje prirodnog plina, kvalitetnog i ekološki prihvatljivog energenta dat će novi 
zamah razvoju gospodarstva tih regija. 
Razvojem plinovodnog sustava Like i Dalmacije planira se izgradnja 14 mjerno-redukcijskih 
stanica (MRS) koje čine dio sustava: od OPČS Podrebar do BS-2 Josipdol (MRS Ogulin), od 
BS-2 Josipdol do MČS-3 Gospić (MRS Otočac, MRS Gospić), od MČS-3 Gospić do PČ 
Benkovac (MRS Gračac, MRS Obrovac, MRS Benkovac, MRS Biograd, MRS Zadar), od PČ 
Benkovac do PČ Dugopolje (MRS Pirovac, MRS Šibenik, MRS Drniš, MRS Knin, MRS 
Trogir, MRS Split). Na području Istre planirana je izgradnja plinovoda Pula-Umag s 
pripadajućim mjerno-redukcijskim stanicama Rovinj, Poreč, Kovri, Umag i Kršan. Tijekom 
2008. godine na transportni sustav su priključene tri nove mjerno-redukcijske stanice. 
Izgrađen je i plinovod Podrebar−Josipdol DN 500 dužine 26,2 km sa spojnim plinovodom za 
MRS Ogulin DN 400 dužine 4,1 km, koji predstavlja prvi dio sustava Bosiljevo−Split. 
Tijekom 2009. godine na transportni je sustav priključena mjerno-redukcijska stanica Pula. 
Mjerno-redukcijska stanica, jest objekt plinovodnog sustava u čijim uređajima se smanjuje 
tlak prirodnog plina na tlak distributivne plinske mreže ili neki drugi tlak potreban za 
potrošače izravno priključene na plinovodni sustav te se provodi mjerenje isporučenih 
količina plina.  
Iako je MRS tipski objekt plinskog transportnog sustava tehnološki razvoj plinske opreme i 
instalacija te projekt modernizacije plinskoga transportnog sustava nameče projektiranje nove 
mjerno-redukcijske stanice koja će zadovoljiti sve zahtjeve dosadašnjeg i budućeg plinskog 
transportnog sustava Republike Hrvatske. 
MRS opisan u ovome radu je razvijan i izgrađen za ugradnju u plinovodni sustav Like i 
Dalmacije, a sadrži dvije redukcijske procesne linije, visokotlačna i niskotlačna, te mjerne 
linije, rezervne linije i kotlovnicu, smještene u ograničenom prostoru kontejnera koji 
omogućuje jednostavniji prijenos i ugradnju MRS u plinovodni sustav. 
Projektiranje i montaža mjerno-redukcijske stanice povezuje inženjerska područja strojarstva, 
građevinarstva i elektrotehnike, te je time potrebno riješiti razne tehničke, zakonodavne i 
organizacijske probleme. Glavni projekt izrađuje projektni ured na temelju projektnog zadatka 
tvrtke Plinacro, dok se izvođači projekta biraju na javnom natječaju. 
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Trenutačno, tijekom projektiranja nisu korišteni suvremeni 3D CAD/CAM/CAE1 programski 
paketi koji bi omogućili jednostavniji pregled, razvoj, analizu i izmjenu proizvoda. Kako je 
opravdano očekivati daljnji tehnološki razvoj plinskog transportnog sustava i plinskih 
instalacija lako je zaključiti da će biti potrebne izmjene načina izrade projekta MRS. Smatra 
se da bi projekt bilo lakše izraditi i moguće izmjene brže implementirati kada bi stanica bila 
izrađena nekim 3D CAD/CAE programskim paketom, kao što je CATIA, koji sadrži razne 
programske module za inženjerska područja strojarstva, građevinarstva i elektrotehnike. U 
ovome radu namjera je prikazati mogućnost izrade 3D model MRS u CATIA-i te pritom 
prikazati montažu stanice koja predstavlja ključni dio izrade MRS. Prema glavom projektu 
montaža stanice je prepuštena izvođaču montažnih radova i iskustvu zaposlenika izvođača, a 
izvodi se prema naputcima iz projektne dokumentacije. 
                                                 
1
 Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Engineering 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 13 
2. PRIRODNI PLIN 
Kako mjerno-redukcijska stanica služi za transport i distribuciju prirodnog plina u sljedećim 
poglavljima je dan kratak opis sastava i nastanaka prirodnog plina i osvrt na tijek i razvoj 
transporta prirodnog plina kroz povijest te prikaz trenutnog stanja u svijetu i Hrvatskoj. 
2.1. Sastav i nastanak 
Prirodni plin predstavlja smjesu ugljikovodika koji su pri atmosferskom tlaku i okolnoj 
temperaturi u plinovitom stanju. Ugljikovodici spadaju u red najjednostavnijih kemijskih 
spojeva, sastoje se samo od ugljika i vodika. U svim ugljikovodicima ugljik je 
četverovalentan, a vodik jednovalentan. Ugljikovodici se dijele u tzv. homologne redove, 
odnosno u skupine s različitim brojem atoma ugljika (i vodika), ali sa zajedničkom općom 
























Slika 1. Podjela ugljikovodika [1] 
Ugljikovodici 
Alifatski Aliciklički Aromatski Radikali i 
ioni 
Makromolekularni 









- eten (etinel) 
- propen (propilen) 
- etin (acetilin) 
- propin (netilacetilen) 
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Po svom kemijskom sastavu i svojstvima, plinovi koji čine osnovu plinskih goriva ubrajaju se 
u alifatske (ulančane) ugljikovodike, ponajviše u alkane (metan, etan, propan, butan, itd.). 
Prirodni plin se najvećim dijelom (veći od 90%) sastoji od metana (CH4). U manjim 
količinama prisutni su ostali ugljikovodici (etan, propan, butan i primjese težih 
ugljikovodika), te ugljični dioksid (CO2) i dušik (N2), a moguća je i pojava helija, 
sumporovodika, argona, vodika, živinih i drugih para. Porijeklo, vrsta i udio tih primjesa u 
prirodnom plinu ovise o vrsti matičnih stijena, o utjecaju magmatskih, odnosno 
hidrotermičkih procesa u litosferi i o procesima migracije prirodnog plina, tj. ovisi o tipu 
ležišta s kojeg se plin pridobiva.  
Podzemna nalazišta prirodnog plina utvrđena su na dubinama od nekoliko metara pa do više 
od 5 000 metara, pod tlakom nekad višim i od 300 bara, i temperaturama višim i od 180˚C, 
ovisno o dubini ležišta.  
Plin se nakuplja u propusnim slojevima stijena (u čije šupljine se može smjestiti plin), koji su 
okruženi nepropusnim slojevima (tako da sprečavaju migraciju plina i drže ga na neki način 
zarobljenog u propusnim slojevima). Najčešće se nalazi kao plinska kapa u naftnim ležištima, 
ali nisu rijetka ni čista plinska polja, bez prisutnosti nafte. 
Široko je rasprostranjen u sedimentnim, a nalazi se u i eruptivnim stijenama. Pojavljuje se u 
stijenama nastalim u svim geološkim razdobljima, ali učestalije i obilnije pojave prirodnog 
plina počinju sa stijenama iz razdoblja razvoja intenzivnijeg života na Zemlji (kambrij – 
ordovicij, prije više od 500 milijuna godina). 
Ovisno o tipu ležišta postoje i različiti nazivi za vrste prirodnog plina [2]: 
1. Prirodni plin iz plinskih ležišta (suhi plin), 
2. Kondenzatni plin iz plinsko kondenzatnih ležišta, 
3. Naftni (kaptažni) plin iz naftnih ležišta (mokri plin). 
Nije još s potpunom sigurnošću utvrđen način nastanka prirodnog plina i formiranja njegovih 
akumulacija. Jedna od teorija je organska teorija nastanka prirodnog plina. Ona se bazira na 
utvrđenim organskim materijalima u prirodnom plinu, potrebnim za stvaranje ugljikovodika, 
te rastumačenim kemijskim procesima dozrijevanja organske tvari i stvaranja ugljikovodika, 
pa tako i prirodnog plina. Međutim, pronađeni su tragovi ugljikovodika, naročito metana, 
duboko u granitnim masivima gdje nema organskog materijala, pa se zbog toga smatra da se 
ne smije potpuno odbaciti ni anorganska teorija o postanku prirodnog plina [3]. 
2.2. Prirodni plin kroz povijest 
Puno vremena se mislilo da je prirodni plin beskoristan. Čak i danas se u nekim državama 
rješavaju tog plina tako da ga spaljuju u velikim bakljama. Prije nego što se Prirodni Plin 
može koristiti kao gorivo treba se izdvojiti svi elementi osim metana, kao na primjer: Propan, 
Etan, Butan i ostale molekule čija je masa  veća, te elementi Helij i Dušik.  Metan je visoko 
zapaljiv i sagorijeva gotovo potpuno. Nakon sagorijevanja ne ostaje pepela, a zagađivanje 
zraka je vrlo malo. Prirodni plin nema boje, okusa, mirisa ni oblika u svojoj prirodnoj formi, 
pa je prema tome ljudima neprimjetan. Zbog toga im kompanije dodaju kemikaliju koja ima 
miris pokvarenih jaja. Taj miris omogućava ljudima laku detekciju ispuštanja plina u kući [4]. 
Davno prije naše ere, Kinezi su rasvjetljavali svoje hramove dovodeći prirodni plin cijevima 
od bambusa, to je prvi primjer organizirane proizvodnje i transporta prirodnog plina. U 19. 
stoljeću prirodni plin korišten je gotovo isključivo za ulične svjetiljke. U to vrijeme nije još 
bilo plinovoda i masovna distribucija po kućanstvima nije bila moguća. Godine 1825. u 
Fredoniji, New York, William A. Hart izbušio je 27 stopa duboku bušotinu s ciljem povećanja 
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protoka prirodnog plina na površinu. Zbog toga se ta godina uzima kao početak namjernog 
iskorištavanja prirodnog plina. Godine 1855. Robert Bunsen izumio je plamenik koji je 
miješao zrak s prirodnim plinom. Taj izum omogućio je iskorištavanje prirodnog plina za 
kuhanje i grijanje prostorija. Iskorištavanje u većem opsegu započelo je 1884. godine, kad je 
prirodni plin doveden plinovodom dugačkim 23 km u Pittsburg, gdje je upotrebljavan za 
rasvjetu, grijanje i toplinske procese. Tokom drugog svjetskog rata došlo je do velikog 
napretka u svojstvima metala, tehnikama zavarivanja i izrađivanja cijevi, pa je izgradnja 
plinovoda postala ekonomski vrlo privlačna, a samim time i upotreba u gospodarstvu i 
domaćinstvima. Do 1950. godine SAD su bile gotovo jedini proizvođač prirodnog plina, a 
onda se priključuju Sovjetski Savez, Kanada, Nizozemska Velika Britanija, Norveška, 
Njemačka, Rumunjska, Italija, Meksiko, Venecuela, Alžir, Nigerija, Indonezija, Malezija, i u 
novije vrijeme, zemlje Srednjeg istoka [4]. 
2.3. Povijest transporta plina u Hrvatskoj 
U našim krajevima prirodni plin otkriven je 1917. godine u Bujavici, počeo se iskorištavati za 
rasvjetu 1918., a u industriji 1926. godine kada je proizvedeno 500 000 prostornih metara. 
Organiziranija istraživanja prirodnog plina započinju nakon drugog svjetskog rata, a otkrivena 
ležišta uvjetuju izgradnju prvog magistralnog plinovoda od plinskog polja Janja Lipa do 
Zagreba 1954. godine promjera 150 mm i dužine 98 km. Tijekom 1956. godine od Kloštra do 
Zagreba transportirano je oko 18 milijuna prostornih metara plina pri tlaku od 5 do 6 bara pa 
se ta godina uzima kao početak djelatnosti transporta plina u Hrvatskoj. Daljnje otkrivanje 
plinskih polja pratila je izgradnja mreže magistralnih plinovoda na cijelom sjeveroistočnom 
teritoriju Hrvatske. Srpnja 1978. godine je u rad pušten međudržavni spojni plinovod 
Rogatec-Zagreb koji je povezao plinske sustave Slovačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske te 
time omogućio uvoz prirodnog plina u Hrvatsku. U točki Rogatec-Hum na Sutli je mjesto 
prihvata uvoznih količina prirodnog plina iz Rusije [5]. 
2.4. Upotreba 
Prirodni plin je, uz ugljen i ostala čvrsta goriva, jedini primarni oblik energije koji se može 
neposredno upotrebljavati. Svi ostali oblici energije (nafta, vodena snaga, nuklearno gorivo i 
nekonvencionalni oblici energije) moraju se transformirati u pogodnije oblike (naftne 
derivate, električnu energiju, vodenu paru ili vrelu vodu). Za energetske transformacije 
potrebno je sagraditi postrojenja, što zahtijeva velike investicije, a neminovni su i veći ili 
manji gubitci energije. 
Prirodni plin može se neposredno upotrijebiti u širokoj potrošnji za zagrijavanje prostorija i 
pripremu tople vode, u industriji kao izvor topline za postizanje visokih temperatura (u 
metalurgiji, kemijskoj, prehrambenoj, staklarskoj, keramičarskoj i drugim industrijama). 
Može se upotrijebiti i kao gorivo u termoelektranama. 
Plin je ekološki najpovoljnije gorivo i ima u odnosu na ostala fosilna goriva izrazite prednosti 
pri izgaranju. Za istu količinu proizvedene energije potrebna je tri puta manja masa plina nego 
ugljena i 50 % manje plina nego mazuta. Količine CO₂ nastale pri tome su u sličnom omjeru. 
Dušikovi oksidi su jedini štetni polutanti koji nastaju izgaranjem plina, ali još uvijek u 
manjim količinama nego pri izgaranju ugljena i mazuta. Zanemariva je i količina SO₂ te krutih 
čestica stvorenih pri izgaranju plina, u odnosu na količinu stvorenu izgaranjem krutih goriva. 
Uz te pogodnosti se u zadnje vrijeme sve više javlja kao i alternativno gorivo za pogon 
motornih vozila. Upotrebljava se pod nazivom CNG (engl. compressed natural gas) ili 
ukapljen na temperaturi od −162°C LNG (engl. liquefied natural gas). 
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Transportira se u plinovitom stanju cjevovodima, ili u ukapljenom obliku specijalnim 
brodovima (metanijerama) za ukapljeni prirodni plin; rjeđe u specijalno toplinsko izoliranim 
cisternama u željezničkom ili cestovnom prometu [2]. 
2.5. Rezerve, proizvodnja i potrošnja prirodnog plina 
2.5.1.  Svjetske rezerve, proizvodnja i potrošnja prirodnog plina 
Svjetske zalihe prirodnog plina iznose oko 187,49 x 10¹² m³, a svjetska je godišnja 
proizvodnja oko 2,987 x 10¹² m³/g2. 
Na dijagramu (Slika 2.) prikazane su zalihe prirodnog plina po područjima. Slika 3. prikazuje 
osnovne pravce svjetske trgovine prirodnim plinom. 
 
Slika 2. Zalihe prirodnog plina po područjima u svijetu [6] 
                                                 
2
 Izvor: BP statistical review of world energy June 2010. 
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Slika 3. Osnovni pravci svjetske trgovine prirodnim plinom [6] 
2.5.2.  Domaće rezerve, proizvodnja i potrošnja prirodnog plina 
Rezerve prirodnog plina u 2009. godini iznosile su 34 500,2 x 10	m³, a proizvodnja 
prirodnog plina oko 2 704,8 x 10 m³ 3. 
2.6. Kapaciteti plinskog sustava i mreže u Hrvatskoj 
2.6.1. Proizvodnja i prerada 
Prirodni plin se proizvodi iz 17 plinskih polja Panona i šest plinskih polja Jadrana čime se 
podmiruje 64,2 % potreba Republike Hrvatske (Tablica 1.). Najveći dio plina iz Panona 
dolazi iz ležišta Molve i Kalinovac uz koja su izgrađena postrojenja za preradu i pripremu 
plina za transport – Centralne plinske stanice Molve I, II i III [7]. 
 
Tablica 1. Bilančne rezerve i proizvodnja prirodnog plina (u 106 m³) [7] 
Godina 
Prirodni plin 
1990. 1995. 2000. 2005. 2006. 2007. 2008.  2009. 
Rezerve 48 475,3 38 878,8 29 204,5 30 358,6 30 110,5 40 919,7 36 436,1 34 500,2 
Proizvodnja 1 982,3 1 966,4 1 658,5 2 283,4 2 731,5 2 892,1 2 847,2 2 704,8 
 
 
                                                 
3
 Izvor: Energija u Hrvatskoj 2009. 
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2.6.2. Skladištenje 
Projektirani radni obujam podzemnog skladišta plina Okoli iznosi 553 milijuna m³. 
Maksimalni kapacitet utiskivanja iznosi 3,8 milijuna m³/dan, a maksimalni kapacitet crpljenja 
5,8 milijuna m³/dan [7]. 
2.6.3. Distribucija 
U Hrvatskoj je u 2009. godini poslovalo 38 tvrtki koje su se bavile distribucijom prirodnog 
plina te jedna tvrtka (Plinara d.o.o., Pula) koja se bavila distribucijom gradskog plina i 
isparenog UNP-a. Duljina distribucijske plinske mreže za prirodni plin iznosi 17 666 km, a za 
distribuciju gradskog plina i otparanog UNP-a 99 km, što čini sveukupnu duljinu 
distribucijske plinske mreže od 17581 km [7]. 
2.6.4. Transport  
Transport prirodnog plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga 
i predstavlja osnovnu djelatnost tvrtke Plinacro d.o.o., Zagreb koja je vlasnik i operator 
plinskoga transportnoga sustava. Tvrtka Plinacro je u potpunosti u vlasništvu Republike 
Hrvatske.  
U 2009. godini sustavom je transportirano 3,148 milijardi m³ prirodnog plina, od čega 2,777 
milijardi m³ od ulaza u transportni sustav do izlaznih mjerno-redukcijskih stanica te ostatak 
od 370 milijun m³ do podzemnog skladišta plina Okoli. Slika 4. prikazuje strukturu 
transportiranih količina prirodnog plina prema izlaznim mjerno-redukcijskim stanicama 
transportnog sustava za mjesece 2009. godine. Transport prirodnog plina u vršnoj potrošnji 
iznosio je u prosjeku 630 000 m³/h, dok je maksimalna ostvarena predaja plina iznosila 790 
000 m³/h. Transportni sustav (Slika 5.) obuhvaća 2 113 km plinovoda, 154 mjesta isporuke 
plina s 257 mjernih linija te 19 mjesta ulaza u sustav. Transportni sustav omogućuje predaju 
plina na području 16 županija. 
 
 
Slika 4. Struktura transportiranih količina prirodnog plina prema izlaznim 
mjerno-redukcijskim stanicama tijekom 2009. godine [7] 
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Tijekom 2008. godine na transportni sustav su priključene tri nove mjerno-redukcijske 
stanice. Osim izgradnje navedenih objekata izgrađen je i plinovod Podrebar−Josipdol DN 500 
dužine 26,2 km sa spojnim plinovodom za MRS Ogulin DN 400 dužine 4,1 km, koji 
predstavlja prvi dio sustava Bosiljevo−Split [7]. 
 
 
Slika 5. Plinski transportni sustav u Republici Hrvatskoj [7] 
Na transportni sustav priključeni su: 
- plinska proizvodna polja Panona i Sjevernog Jadrana; 
- podzemno skladište plina Okoli; 
- 37 distribucijskih sustava; 
- 27 izravnih plinovoda krajnjih kupaca. 
Daljnji planovi jesu (Slika 5.): 
• gradnja magistralnog plinovoda Bosiljevo–Split i dalje prema jugu Hrvatske, 
• gradnja LNG terminala na Krku (Omišalj) ili u Istri (Plomin), i njegovo spajanje sa 
spomenutim plinovodom Pula–Karlovac. 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 20 
3. PLINSKI TRANSPORTNI SUSTAV 
3.1. Priprema za transport 
Plin se već na plinskim poljima priprema za transport. Na plinskom polju odvajaj se kapljeviti 
ugljikovodici (degazolinaža) i voda (dehidracija) od plina kako zbog pada temperature u 
plinovodu ne bi došlo do ukapljivanja plina na putu do potrošača ili do postrojenja za konačnu 
preradu. 
Plin se iz bušotine vodi priključnim plinovodom do postrojenja za pripremu plina tzv. plinske 
stanice. Na plinskom polju Molve u Podravini (najveće nalazište plina u RH) tri su stanice: 
- CPS (Centralna Plinska Stanica) Molve I (izgrađena 1980. godine) kapaciteta 10⁶ m³/dan, 
- Molve II (izgrađena 1984. godine) 3 x 10⁶ m³/dan, i 
- CPS Molve III (izgrađena 1992. godine) 5 x 10⁶ m³/dan. 
Plinska stanica (Slika 6.) može sadržavati postrojenje za degazolinažu, postrojenje za 
dehidraciju i kompresorsku stanicu. Po potrebi sadrži još postrojenje za čišćenje plina od CO₂, 




Slika 6. Centralna plinska stanica Molve 
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Prirodni plin, s obzirom na namjenu, treba zadovoljiti: 
1. specifikaciju za komercijalnu distribuciju, odnosno mora imati određenu ogrjevnu 
vrijednost i čistoću s obzirom na sadržaj čvrstih čestica, CO₂, H₂S, N₂ itd.; 
2. ako se plin prebacuje na daljnju preradu (ukapljivanje, odvajanje etana, frakcioniranje), 
potrebno je sniziti rosište ugljikovodika i vode tako da se spriječe problemi u transportnim 
cjevovodima (korozija, stvaranje hidrata); 
3. ako se prerađuje plin iz plinsko-kondenzatnih ležišta obično se maksimalno uklanjaju teški 
ugljikovodici. 
Nakon pripreme, plin ulazi u plinoopskrbni sustav [2]. 
 
3.2. Elementi plinovodnog sustava 
Glavni elementi sustava plinovoda jesu sljedeći: 
Priključak plinovodne mreže, najčešće lokacija plinskog čvora uz koji se obično nalaze 
skladišta, pumpe ili kompresori. 
Kompresorske stanice, nalaze se duž plinovoda te služe za ujednačavanje i postizanje 
potrebnih tlačnih uvjeta za daljnji transport plina u bilo kojem od raspoloživih smjerova 
plinovoda. Lokacija tih postaja je definirana topografijom terena, te uvjetima rada mreže. 
Blokadne plinske stanice (BS) imaju ulogu sekcioniranja, odnosno odvajanja pojedinih 
dionica u slučaju puknuća plinovoda. Prvenstveno imaju sigurnosnu ulogu i iz tog razloga se 
postavljaju na manjim razmacima u gušće naseljenim područjima, te oko pojedinih objekata 
gdje postoji veća opasnost od oštećenja cijevi plinovoda, kao što su cestovni prijelazi, pruge, 
rijeke i slično. 
Mjerno-redukcijska stanica (MRS), objekt plinovodnog sustava u čijim uređajima se 
smanjuje tlak prirodnog plina na tlak distributivne plinske mreže ili neki drugi tlak potreban 
za potrošače izravno priključene na plinovodni sustav; provodi se mjerenje isporučenih 
količina plina i po potrebi odorizacija. 
Otpremno-prihvatne čistačke stanice (OPČS), stanice se koriste za prihvat i otpremu 
čistača plinovoda. Čistači plinovoda moraju biti kalibrirani na unutarnji promjer cijevi i 
svojim prolazom čiste naslage stvorene na stijenci plinovoda. Koriste se i za snimanje 
debljine stijenke cjevovoda te geometriju cjevovoda (moguća ulegnuća). Na taj način je 
moguće otkriti točan položaj oštećenja te sanirati cjevovod, čime se osigurava pouzdan i 
siguran rad. 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 22 
4. MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA 
Pri projektiranje mjerno-redukcijske stanice projektant se suočava s raznim inženjerskim 
problemima. U ovom poglavlju se opisuje zadaća mjerno-redukcijske stanice u sustavu 
transport prirodnog plina te elementi kojima se ta zadaća izvršava, a čiji način rada i 
parametre mora poznavati projektant MRS. 
4.1. Distribucija i transport 
4.1.1. Početak distribucije plina 
U ranim danima transporta plina, distribucija je obavljana po vrlo niskom tlaku, tradicionalno 
oko 2 kPa ili 20 cm vodenog stupca, a često i manje. Kako je plin lokalno bio proizveden na 
niskom tlaku, to je bilo najekonomičnije rješenje. Osim toga, tehnologija u to vrijeme nije 
omogućila proizvodnju cijevi i spojnih dijelova za rad na višim tlakovima. 
Početkom dvadesetog stoljeća korištenje prirodnog plina postaje vrlo popularno u SAD-u, dok 
u Europi proizvedeni plin postaje dostupan u velikim količinama. U oba slučaja je tržište u 
razvoju sve više i više udaljeni od mjesta proizvodnje, što zahtijeva prijenos plina preko neke 
udaljenosti. Kako je udaljenost preko koje plin može biti transportiran, izravno povezana s 
tlakom na izvor ili mjestu proizvodnje, došlo je do povećane potražnje za većim tlakom. To je 
potaklo tehnološki razvoj visoko tlačnih cijevi, spojnica i kompresora. Slika 7 prikazuje  
primjer modernog transportnog i distribucijskog sustava [8]. 
4.1.2. Moderno doba distribucije plina 
Trenutno, prijenos plina preko više od 100 km se normalno vrši s radnim tlakom od 50 do 100 
bar, a za udaljenosti preko 20 km s radnim tlakom između 20 i 50 bara. Gdje se plin 
distribuira kroz plinsku mrežu kupcima, tlak bi normalno bio manji od 10 bara. U novo 
razvijenim područjima minimalni radni tlak distribucije je često oko 2 bara. Naime u starijim 
sustavima, minimalni radni tlak može biti nizak i do 10 mbar. 
Kapacitet distribucijskog sustava povećava se povećanjem radnog tlak. Radni tlak je 
ograničena na maksimalni radni tlak najslabije komponente u sustavu. 
Od izvora do korisnika tlak se smanjuje u fazama, maksimalni tlak u svakoj fazi određuje se 
prema najslabiji komponenta u sustavu podvrgnutoj tlaku te određene faze. Regulacijske 
stanice oblikuju vezu između pojedinih faza sustava [8]. 
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Slika 7. Primjer modernog transportnog i distribucijskog sustava [8] 
 
4.1.3. Maksimalni dozvoljeni pad tlaka 
Konstrukcija transportnog i distribucijskog cjevovoda je opsežan postupak, koji ovdje nije 
potrebno navoditi, ali postoji jednostavno pravilo za maksimalni pad tlaka koji je obično 
prihvatljiv u bilo kojem cjevovodnom sustava. Kako o tome ovisi raspon ulaznog tlaka u 
stanicu to pravilo će biti navedeno u ovom radu. 
U prvoj aproksimaciji jednadžba (1) je za cjevovod s ulaznim tlakom P1 i izlaznog tlaka P2 i 










2 =1. (1)  
U ovoj jednadžbi tlakovi su apsolutni i 		
	je apsolutni teoretski maksimalni maseni 
protok. Grafički prikaz jednadžbe je četvrtina kruga kao što je vidljivo na slici 8. 
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Slika 8. Odnos između omjera tlaka i masenog protoka plina [8] 
Ako je tok na 80 % svoje maksimalne teorijske vrijednosti, tlak na kraju cijevi već je smanjen 
na 60 % vrijednosti ulaznog tlak. Svako daljnje povećanje protoka ima veliki utjecaj na 
izlazni tlak, te će većina operatera izbjegavati rad preko ovih granica. Promjer cjevovoda 
odabire se tako da gubici tlaka ne prelaze dopuštenu vrijednost. 
Minimalni ulazni tlak regulatorske stanice bi, dakle, rijetko bio manji od 60 % radnog tlaka 
sustava opskrbe [8]. 
 
4.2. Mjerno-redukcijska stanica 
4.2.1. Funkcija 
Općenito, regulacijska stanica obavlja sigurnosnu funkciju: ograničenje tlaka u „nizvodnom“ 
dijelu sustava na sigurnu vrijednost. U većini slučajeva ova funkcija je osigurana uz dodatne 
sigurnosne uređaje ili čak i drugi, rezervni regulator. Regulatorske stanice su stoga vrlo 
pouzdane. 
Regulatori i drugi sigurnosni uređaji obično kao radni medij koriste sam plin, sustavi s 
vlastitom energijom, tako da se ne moraju oslanjati na dovod energije za rad izvana. U nekim 
stanicama vrši se mjerenje protoka plina tako da i ta funkcija obično utječe na oblik stanice. 
4.2.2. Osnovni podaci za projektiranje 
Sljedeći parametri su bitni za projektiranje regulacijske stanice: 
• maksimalni ulazni tlak, 
• minimalni ulazni tlak, 
• maksimalni izlazni tlak, 
• minimalni izlazni tlak, 
• protočna količina plina, 
• maksimalna brzina plina. 
Ako stanica služi kao i mjerna stanica, sljedeći parametri trebaju biti poznati: 
• raspon protoka koji se mjeri, 
• zahtijevana točnost mjerenja. 
U postojećem transportnom sustavu maksimalni ulazni tlak je poznati parametar koji određuje 
klasu (tehničke karakteristike) regulatorskog tijela i uzvodnog cjevovoda. 
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Maksimalni izlazni tlak određuju sigurnosne tolerancije uređaja ili distribucijskog sustava u 
koji se plin isporučuje. Dimenzije i svojstva instalacije te time i trošak stanice određuje se 
prema maksimalnom ulaznom tlak, minimalnom ulaznom tlak i maksimalnom protoku. 
Za optimalni dizajn dvije posljednje vrijednosti trebaju biti točno poznate. Međutim, u praksi 
neizvjesnost tih vrijednosti je visoka i tokom vremena promjenjiva. Stoga će stanice općenito 
biti predimenzionirane više nego što je potrebno kako bi se izbjegla prerana zamjena 
instalacije [8]. 
4.2.3. Sigurnosni propisi i zakoni 
Korištenjem modernih materijala i dokazanih principa rada današnji regulatori i spojni 
elementi su vrlo pouzdani i sigurni. Međutim, sigurnosni propisi i zakoni često zahtijevaju 
ugradnju dodatnih sigurnosnih uređaja. Ovi standardi imaju dugu tradiciju i značajno variraju 
između zemljama. Prije nego stanica može biti dizajnirana, svi relevantni propisi i standardi 
moraju biti poznati. 
Kontrola kvalitete i osiguranje posuda pod tlakom i cjevovoda se znatno razlikuju među 
zemljama. 
Ekološki problemi su uglavnom povezani sa zaštitom od buke. Ispuštanje plina u atmosferu 
također može biti regulirano zakonom [8]. 
 
4.3. Fizika i termodinamika 
Tlak, temperatura i volumen plina su povezane jednadžbom stanja plina, za jedan kilomol 
plina: 
 pVm=ZRmT. (2)  
u kojoj su:  
- p apsolutni tlak, Pa 
-  molarni volumen, m3/kmol 
- Z faktor stlačivosti (Z=1 za idealan plin), 
-  opća plinska konstanta, J/(kmolK) 
- T apsolutna temperatura, K. 
Faktor stlačivosti ovisi o tlaku, temperaturi i sastavu plina. Njegova vrijednost je jednaka 1 pri 
niskim tlakovima i normalno pada na niže vrijednosti pri višim tlakovima. Za neke prirodne 
plinove može pasti do 0,6 ili niže u stupnjevima promjene tlaka od 100 bar. 
Termodinamički, smanjenje tlaka je izentalpski proces. Kod prigušenja realnih plinova 
pojavljuje se, pri višim tlakovima, veća ili manja promjena temperature (Joule-Thomsonov 
efekt). Kao pravilo može se pretpostaviti da za svaki bar smanjenja tlaka temperatura 
prirodnog plina padne za 0,5°C ovisno o sastavu i stanju plina. 
Ako plin nije dovoljno suh, voda i/ili tekući ugljikovodici (plinski kondenzat) se mogu 
formirati pri niskim temperaturama. Naime prisutnost tekućina je rizik, jer mogu dovesti do 
formiranja hidrata. 
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Na dovoljno niskim izlaznim temperaturama, kondenzacija će se pojaviti na vanjskim 
površinama instalacije. Pri vrlo velikom smanjenju tlaka može doći do formiranja leda na 
dijelovima instalacije. Da bi se to spriječilo, plin se mora zagrijati prije smanjenje tlaka [8]. 
 
4.4. Operativni uvjeti 
4.4.1. Kvaliteta plina 
Većina distribuiranih plinova ne sadrži korozivne elemente. Međutim količine prašine ili 
pijeska, nastali tijekom faze izgradnje, mogu biti prisutni. Iako su većina plinova tretira prije 
transporta (snižavanje rosišta ugljikovodika), može se dogoditi da tekući ugljikovodici 
pronađu put u sustava. Zato je potrebno ugraditi filtre u sustav. Plinovi bi trebali imati nisku 
točku rosišta vode kako bi se spriječilo formiranje hidrata. Voda također povećava rizik od 
korozije. 
4.4.2. Dostupnost i održavanje 
Nakon sigurnosti, kontinuitet opskrbe je u većini slučajeva od iznimne važnost. Osim što 
mora biti pouzdana, stanica treba biti oblikovana za održavanje bez potrebe prekida opskrbe 
plinom kupca. Praktično rješenje je izgradnja stanice koristeći dvije istovjetne redukcijske 
linije od kojih jedna služi kao rezerva. 
4.4.3. Električna sigurnost i opasnosti 
U dobro projektiranoj i izgrađenoj plinskoj regulacijskoj stanici ne bi trebalo dolaziti do  
curenja plina. Ispusti iz filter izmjenjivača i sigurnosnih ventila se odvode putem cijevi van 
stanice. Jedini trenutak kada se može očekivati nastajanje eksplozivne smjese je tijekom 
održavanja, a i tada samo u kratkom periodu demontaže i zamjene dijelova instalacije. 
4.4.4. Izgradnja 
Većina instalacija trenutno su dizajnirani tako da se montiraju na skid koji je položen i 
učvršćen izravno na poprečne nosače podne konstrukcije kontejnera. Kompletan sustav je 
sastavljen i testiran u tvornici. Rad na terenu je ograničen u najvećoj mogućoj mjeri. 
4.4.5. Buka i vibracije 
Većina buke u redukcijskoj stanici je uzrokovana prolaskom plina velikom brzinom kroz 
regulator. Zvuk se prenosi na cijevi koje ga zauzvrat šire u okoliš. Buka u stanica, dakle izvire 
ne samo iz regulatora, već također iz cijevi,  posebno u nizvodnom dijelu cjevovoda. 
Postoji nekoliko načina za smanjenje buke. 
Uglavnom se u redukcijsku liniju ugrađuju razni tipovi prigušivača. Neki regulatori imaju 
posebne kaveze koji postepeno smanjuju brzinu protoka plina. Neki imaju ventile različite 
konstrukcije s istim ciljem. Svi regulatori s prigušivačem su veći i skuplji. 
Deblje stijenke cijevi i veći promjer općenito pomaže pri smanjenju buke te postavljanje 
vanjske izolacije, posebice na nizvodnom dijelu cjevovoda. 
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4.5. Oprema mjerno-redukcijske stanice 
4.5.1. Raspored opreme 
Slika 9. prikazuje općeniti raspored i popis opreme na mjerno-redukcijskoj stanici. 
Slavine se ugrađuju na dijelu distribucijskog cjevovoda od i do stanice kako bi bilo moguće 
ugraditi stanicu u sustav bez zaustavljanja distribucijske mreže. 
Konfiguracija stanica mogu se razlikovati ovisno o okolnostima, aplikaciji, te zakonima i 
propisima koji se primjenjuju. U svim slučajevima postojat će ulazna slavina i regulator, te u 
većini slučajeva također: ispušni ventil, sigurnosni ventil i blokadni ventil [8]. 
Kako bi se održala konstantna opskrba plinom , rezervna instalacija se montira paralelno uz 
radnu. U tom slučaju obje linije moraju biti opremljen izlaznom slavinom. 
Ovisno o stanju opskrbne mreže i zahtijevanoj pouzdanost, filtar može biti instaliran. 
Filtriranje može biti vrlo jednostavno, ako je potrebno samo sprječavanje prolaska nečistoća 
koje bi mogle oštetiti regulator. Međutim, ako se stanica koristi i za mjerenje, ugrađuju se 
filteri koji eliminiraju čestice veličine već od 3 do 5 mikrometara. 
Za veće stanice obično će biti instaliran zaseban sigurnosni uređaj. U nekim zemljama je 
potreban još jedan, neovisan sigurnosni uređaj, kao rezerva za prvi. Taj drugi sigurnosni 
uređaj često mora i raditi na drugačijem principu od primarnog sigurnosnog uređaja. 
Sigurnosni uređaj mora biti u mogućnosti zaštiti postrojenje od povećanja izlaznog tlaka iznad 
sigurne vrijednosti u slučaju potpunog neuspjeha radnog regulatora.  
To se može ostvariti: 
• kontrolnim regulatorom4, koji preuzima funkciju primarnog radnog regulatora, 
• blokadnim ventilom, koji zatvara protok plina, 
• ispušnim ventilom, oblikovanim za oslobađanje plina koji prolazi kroz regulator pri 
maksimalnom ulaznom tlaku, 
• aktuatorom spojenim na ulazni cjevovod. 
Ako se vrši zagrijavanje plina potrebno je instalirati izmjenjivač topline i bojler. 
Mjerni senzori protoka, manometar i termometar se obično instaliraju nizvodno od regulatora 
[8]. 
                                                 
4
 Poznat u terminologiji naše plinske industrije kao monitor regulator ili samo monitor. 
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1. Igličasti (manometarski) ventil 
2. Manometar 
3. Ulazna slavina 
4. Filter 
5. Ventil za dreniranje filtera 
6. Diferencijalni manometar 
7. Blokadni ventil 
8. Troputni ventil 
9. Pilot monitora 
10. Pilot reduktora 
11. Monitor 
12. Reduktor 
13. Spojnik impulsnih vodova 
14. Ispušni ventil, za rasterećenje 
15. Izlazna slavina 
16. Slavina ispred sigurnosnog ventila 
17. Sigurnosni ventil 
 
Slika 9. Oprema mjerno-redukcijske stanice [9] 
4.5.2. Dimenzije cijevi 
Dimenzije cijevi u redukcijskoj stanici obično su izabrane za ograničenje brzine strujanja 
plina do oko 20 m/s. Ulazni cjevovod je dimenzioniran ovisno o maksimalnom protoku plina 
pri minimalnom ulaznom tlaku. Za vrlo niski radni tlak (< 25 mbar), brzina plina je 
ograničena na 10 m/s kako bi se izbjegao preveliki pad tlaka. 
4.5.3. Slavine 
Slavine (Slika 10.) imaju funkciju potpunog zatvaranja protoka plina kada je to potrebno. 
Koriste se kuglaste slavine s punim otvorom, jednakog nazivnom promjeru plinovoda. 
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Slika 10. Slavina 
4.5.4. Regulatori 
Regulator tlaka osigurava stabilan željeni (podešeni) radni tlak. Plinski regulatori tlaka 
razlikuju se od kontrolnih ventila, kao što se koristi u procesnoj industrije, činjenicom da oni 
ne koriste vanjski izvor energije. Umjesto toga, oni koristiti oprugu ili plin da generiraju 
snagu potrebnu za rad ventila (sustavi s vlastitom energijom). Kao rezultat toga su brži i 
pouzdaniji. 
Današnji regulatori tlaka uglavnom se mogu podijeliti u dvije glavne skupine: 
oprugom regulirani (izravnim djelovanjem), ili vođeni pilotom. 
Slika 11. prikazuje pojednostavljeni crtež tipičnog regulatora s oprugom. Tlak na izlazu 
regulatora podešava se vijkom (3) kojim se mijenja sila u opruzi (2). Pod djelovanjem opruge 
otvara se ventil (6) i propušta zrak prema izlazu regulatora, povećavajući izlazni tlak. Kad tlak 
na izlazu poraste, on djeluje na membranu (1) tako da se ventil pritvara i smanjuje protok, 
čime se izlazni tlak smanjuje. Prilikom značajnijeg porasta izlaznog tlaka membrana se sve 
više savija, tako da se ventil najprije potpuno zatvori i prekine protok, a daljnjom 
deformacijom otvara se prolaz zraka (7) kroz membranu od izlaza regulatora prema atmosferi. 
Kao rezultat ostvaruje se konstantna razina tlaka zraka na izlazu regulatora [10]. 
Pilot je uređaj koji na temelju vrijednosti izlaznog tlaka daje nalog blokadnom ventilu, 
monitoru ili regulatoru za reakciju. Postoji više tipova regulatora s pilotom. Slika 12. 
prikazuje regulator tlaka s pilotom. 
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1 – membrana, 2 – opruga, 3 – vijak, 4 – ulazni tlak, 5 opruga, 6 – pladanj ventila, 7 – otvor za 
atmosferski zrak, 8 – vreteno ventila 
Slika 11. Regulator tlaka [10] 
 
 
D – membrana, D1 – membrana pilota, F – kalibrirani otvor, G – kalibrirajući vijak , L – poluga, M – 
opruga, M1 – opruga, Ms – opruga pilota, O – vreteno ventila, Pc – tlak, S – vreteno , V1 – napojni 
ventil , V2 – ventil, Vs – drenažni ventil. 
Slika 12. Regulator tlaka s pilotom [11] 
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U uvjetima ravnoteže, pilot se automatski podešava tako da se napajanje kroz ventil (V1) 
kompenzira za ispuštanje (rasterećenje) kroz kalibrirani otvor (F) i ventil (V2). Pozicija ventila 
(O) ostaje fiksna, ima fiksno opterećenje na membranu (D) što uzrokuje regulirajući tlak (Pc) 
koji balansira izlazni tlak (Pv) koji se povećava opterećenjem opruge (M) koja djeluje na 
drugoj strani membrane (D). 
Zbog gore navedenog je regulirajući tlak (Pc) veći od izlaznog tlaka (Pv). Svaka promjena  
izlaznog tlaka (Pv) djeluje na pilot, zbog toga što dolazi do promjene između sila koje djeluju 
na suprotnim stranama membrane pilota (D1). Te sile su predstavljene pomoću opterećenja 
nastalog uslijed izlaznog tlaka (Pv), a izlazni tlak nastaje zbog kalibracijske opruge (Ms). 
Naprimjer, povećanje (Pv) koje nastaje uslijed sile koja je veća od sile opruge (Ms), uzrokuje 
podizanje membrane (D1) koja prenosi svoje kretanje na polugu (L) kroz vreteno (S)  što 
pomiće ventile (V1) i (V2). 
Ventil (V1) se kreće prema zatvorenoj poziciji zatvarajući protok plina. Tlak (Pc) koji, kako 
smo ranije spomenuli prelazi tlak (Pv), smanjuje se tako da tamo dolazi do prijelaza plina iz 
komore (C) u komoru (C1) kroz kalibrirani otvor (F) i ventil (V2).  
Tlak (Pv) i opruga (M) prelaze tlak (Pc) i pokreću ventil (O) prema njegovoj zatvorenoj 
poziciji sve dok se kalibrirana vrijednost ne regulira. Umjesto toga smanjenje izlaznog tlaka 
(Pv) do kojeg dolazi zbog primjene sile koja je manja od sile opruge (Ms) uzrokuje spuštanje 
membrane (D1) te zbog toga i zatvaranje drenažnog ventila (V2) i simultanog otvaranja 
napojnog ventila (V1). 
Na taj način dolazi do povećanja regulacijskog pritiska (Pc), te zbog toga otvaranje ventila (O) 
čime se uspostavljaju raniji radni uvjeti. U slučaju da se regulator brzo zatvori, dodatni hod 
membrane (D) prema gore, koji pokreću polugu (L) na osovini (V2), uzrokuje otvaranje 
drenažnog ventila (Vs) što ubrzava prijelaz tlaka (Pc) ( na izlazu ili u atmosferu) smanjujući 
vrijeme reagiranja ventila (O) [11]. 
Regulatori s pilotom se koriste za velike kapacitete. Oni su brzi i izlazni tlaka je praktično 
neovisan o brzini protoka plina i veličini ulaznog tlak. 
Većina regulatora su modularne konstrukcije. Jedno tijelo regulatora može biti opremljeno s 
različitim veličinama ventila, opruga, membrana te dodatnim opcijama. Ove opcije su 
uglavnom vezana za sigurnost, uz ugradnju blokadnih i ispušnih ventila. 
4.5.5. Filter 
Filter je dizajniran da pročisti plin ili zrak prije nego što dođe do opreme koja zahtjeva 
očišćeni medij da bi mogla pravilno raditi. Filter sprječava da razne nečistoće: poput 
odlomljene boje, prašine i zemlje, metalni otpadci od cjevovoda i nešto vlage dođu do 
osjetljive opreme koju filter zaštićuje. 
Filter se sastoji od tkanine poliestera koja uklanja čestice prašine do 3 – 5 mikrona. Uložak 
filtera koji se nalazi u kućištu je dizajniran da podnese diferencijalni pritisak koji nastaje 
između ulaska i izlaska plina kroz filter. Za standardni uložak diferencijalni pritisak je 1bar, te 
se ne smije prekoračiti za vrijeme normalnog rada postrojenja. Pošto se tokom rada opreme 
filter uložak može začepiti zbog nečistoća u plinu, kad se dosegne maksimalni diferencijalni 
tlak, potrebno je uložak promijeniti. 
Filter treba postaviti na mjesto s dovoljnim razmakom od već postojeće opreme ili strukture 
objekta kako bi se omogućila bezopasna i efektivna radna površina, i da prilaz filteru 
omogućuje slobodan prilaz za čišćenje, inspekciju i održavanje filtera [8, 9]. 
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4.5.6. Monitor regulator 
Svrha monitora je zaštita postrojenja od mogućeg povećanja tlaka do kojeg može doći zbog 
greške u radu glavnog regulatora. U tom slučaju regulaciju plina preuzima monitor. Monitor 
se ugrađuje ispred regulatora a regulira ga izlazni tlak radnog regulatora. Kada izlazni tlak 
radnog regulatora prijeđe tolerantne granice istog u rad se uključuje monitor regulirajući tlak 
podešen na nešto veću vrijednost tlaka. Tijekom normalnog rada monitor će biti potpuno 
otvoren.  
Spoj regulatora i monitora izveden je putem specijalnog kalema (engl. "spool" ) koji 
omogućuje znatno smanjenje ukupnih dimenzija. Specijalni kalem spaja monitor na glavni 
regulator [9]. 
4.5.7. Blokadni ventil 
Blokadni ventil je sigurnosni uređaj koji u slučaju povećanja izlaznog tlaka iznad podešene 
vrijednosti prekida protok plina. Mogu biti ugrađeni samostalno ili u sklopu regulatora. 
Blokadni ventil mora se ručno deblokirati na licu mjesta. 
4.5.8. Ispušni ventil 
Ispušni ventil je sigurnosni uređaj koji u slučaju nepotpunog zatvaranja ventila regulatora 
oslobađa višak plina u atmosferu. Mogu biti ugrađeni samostalno ili u sklopu regulatora. 
Trebaju biti dizajnirani za uvjete u najgorem slučaj: maksimalni ulazni tlak i potpuno otvoren 
ventile regulatora i monitora. 
Ispust iz sigurnosnog ispušnog ventila bi trebao biti na udaljenom mjestu. Normalno se ispust 
postavlja na određenu visinu iznad instalacije ili, u zatvorenim instalacijama, na određenu 
visinu iznad krova. 
 
4.6. Parametri rada 
Općenito vrijednosti parametara različitih regulacijskih i sigurnosnih uređaja postavljaju se 
prema sljedećem konceptu. 
U normalnom radu regulator obavlja svoju funkciju. Zadane vrijednosti od monitor regulatora 
(ako je instaliran) postavljene su nešto viši, tako da kada regulator zakaže, monitor preuzima 
regulaciju i ograničava tlak. Ako ne postoji potrošnja, regulator i monitor se zatvaraju. Ispušni 
ventil se instalira za rad pri tlaku nešto iznad tlak zatvaranja monitora. Sigurnosni blokadni 
uređaji obično su postavljeni na najviši tlak, kako bi se izbjeglo obustavljanje dostave kupcu 
bez prijeke potrebe. Ako su dvije instalacije postavljeni paralelno, regulator druge instalacije 
postavljen je na niži tlak od radnog regulatora prve. Sigurnosni uređaji, međutim, moraju se 
postaviti na istu vrijednost kao ili na veću vrijednost u odnosu na primarnu instalaciju. 
Najveći tlak u nizvodnom dijelu sustava je određen parametrima posljednjeg sigurnosnog 
uređaj. Radni tlak ovog posljednjeg uređaja stoga ne bi trebao prelaziti tolerancije najslabije 
komponente ugrađene nizvodno od instalacije. Stvarni radni tlak će biti znatno manjeg iznosa 
[8, 9]. 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 33 
5. PROJEKT TIPSKE MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE 
Uvidom u strukturu postojećih mjerno-redukcijskih stanica koje se nalaze u transportnom 
sustavu poduzeća Plinacro d.o.o. nameće se potreba izgradnje tipske mjerno-redukcijske 
stanice, s dvije redukcijsko-mjerne linije kapaciteta 2 x 4000 m³/h, smještene u čelični 
kontejner standardnih dimenzija (slike 13. i 14.). Ovako projektirana MRS odgovara u 69 % 
slučajeva postojećih zahtjeva za isporukom plina i mora biti projektirana i izvedena krajnje 
jednostavno i funkcionalno, ali tako da zadovolji većinu potencijalnih zahtjeva za isporukom 
prirodnog plina. Ovisno o konkretnim potrebama izrađivat će se i isporučivat s jednom ili 
dvije neovisne redukcijske-mjerne linije. 
 
Slika 13. Tipska mjerno-redukcijska stanica 
 
Slika 14. Unutrašnjost tipske mjerno-redukcijske stanice 
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Proces projektiranja MRS obuhvaća uobičajene faze projektiranja industrijskog postrojenja. 



























Slika 15. Proces projektiranja industrijskog postrojenja 
 
Faze izrade projekta prikazane su na sljedećim slikama. U prvoj fazi (Slika 16.) investitor, 
Plinacro d.o.o., izrađuje projektni zadatak, u kojem se navode osnovni zahtjevi na projekt 
(tehnički, ekonomski, vremenski, pravni), na temelju kojega će projektni ured izraditi idejni 
projekt. U drugoj fazi (Slika 17.) investitor prihvaća idejni projekt i daje nalog za izradu 
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Slika 16. Faza 1: Izrada idejnog projekta 
 
1. Investitor, Plinacro d.o.o., izrađuje projektni zadatak i daje nalog za izradu idejnog 
projekta projektnom uredu. 
Projektni zadatak sadrži:  
a) Tehnički dio:  
• strojarsko – tehnološki opis projekta,  
• elektro energetski opis, 
• nadzor i upravljanje procesom, 
• građevinski dio. 
b) Uvjete projektiranja i propise. 
2. Projektni ured izrađuje idejni projekt u skladu s projektnim zadatkom. Tehnički crteži 
izrađuju se u AutoCAD, softverski alat tvrtke Autodesk za projektiranje 
potpomognuto računalom. 
3. Sukladno projektnom zadatku i već ranije isporučenim MRS, te u skladu s razvojem 
plinske mreže Republike Hrvatske izvršena je izmjena i dopuna projektnog zadatka. 
Izmjena obuhvaća dopune mjernog dijela stanice, kotlovnice i građevinskog dijela. 
Predaje se nalog za reviziju uz obrazloženje. 
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Slika 17. Faza 2: Izrada glavnog projekta i ishođenje tipskog projekta 
 
1. Nakon prihvaćanja revidiranog idejnog projekta investitor daje nalog za izradu 
glavnog projekta. 
2. Projektni ured izrađuje glavni projekt (početna varijanta). 
3. Obavijest o prihvaćanju. 
4. Slanje glavnog projekta nadležnom tijelu državne uprave (Ministarstvo gospodarstva) 
u svrhu izdavanja tipskog odobrenja. 
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Slika 18. Faza 3: Proces izbora izvođača i izvršenje ugovora 
 
1. U skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi, raspisuje se javni natječaj za glavnog izvođača 
radova i nadzornog tijela. 
2. Izbor izvođača radova i nadzora obavlja se na temelju zadovoljavanja tehničkih 
elemenata ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom. Uz uvjet pravnog i 
tehničkog zadovoljavanja natječajne dokumentacije, odlučujuća je najniža cijena 
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3. Potpisivanje ugovora i zapisnika o uvrštenju u posao. Izrada terminskog plana. 
Izvršenje ugovora u skladu s glavnim projektom (tipskim odobrenjem) i terminskim 
planom: 
• nabava opreme, • izrada kontejnera, 
• nabava cijevnog materijala, • montažni radovi. 
U sklopu montažnih radova izvođač se obvezuje izvršiti: 
- izradu cijevne mreže, - poslove nadzora i upravljanja 
montaže, 
- radiografiju, - proces spajanja opreme, 
- tlačne probe zavarenih komada 
(ispitivanje na čvrstoću), 
- tlačna proba na nepropusnost, 
- antikorozivnu zaštitu, - bojenje, 
- postavljanje izolacije, - pregled od strane nadzora, 
- elektro radove u kontejneru, - isporuku, 
- montaža opreme, - primopredajne zapisnike. 
5.1. Tehnički dio 
Komponente tehničkog dijela projekta ( 
Slika 19.) proizlaze iz strukture proizvoda. Sa pogleda montaže najzanimljiviji dio glavnog 
projekta je strojarski projekt u kojemu se navode specifikacije montažnih radova i upute za 






























- tehnički opis 
- program kontrole i osiguranja kvalitete 
- proračuni 
- specifikacija opreme i materijala 
- specifikacija montažnih radova 
- upute za montažu 
- upute za nadzor 
- tehnička dokumentacija 
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5.1.1. Strojarsko tehnološki dio 
 Mjerno–redukcijski dio 
MRS treba projektirati kao stanicu kontejnerskog tipa, konstruiran od dvije prostorije, 
kotlovnice i mjerno–redukcijskog dijela, u koje moraju biti smještene sve potrebne instalacije 
i uređaji. 
Glavni projekt treba izraditi prema sljedećim ulaznim podacima: 
• maksimalni ulazni tlak                                     Pul maks 		=50           bar 
• minimalni ulazni tlak                                       Pul min   	 =20           bar 
• izlazni tlak  linije „A“                                      Pizl A       =3/4         bar 
• izlazni tlak linije „B“                                       Pizl B       =3-17    bar 
• ulazna temperatura plina                                  Tul          =5-10    ˚C 
• izlazna temperatura plina                                 Tizl          =5-10    ˚C 
• izlazni kapacitet linije „A“                               Q
maks A  	=4000       m³/h 
• izlazni kapacitet linije „B“                               Q
maks B   	=4000      m³/h 
• medij                                                                prirodni plin. 
 
Svaka linija treba biti izvedena sa svim regulacijskim, sigurnosnim i mjerni uređajima koji će 
omogućavati siguran i nesmetan rad stanice, kada ista bude u eksploataciji. 
Redukcijsko-mjernu liniju „A“ opremiti: 
- filter-izmjenjivač topline sa zaobilaznim vodom, diferencijalni manometar za kontrolu 
začepljenosti uložaka filtera, 
- radna redukcijska linija; blokadni ventil, monitora, regulator s prigušivačem, 
- rezervna redukcijska linija; blokadni ventil, regulator, 
- mjerna linija s mjerilom, obilaznim vodom i korektorom, 
- zaobilazni vod mjerne linije. 
Redukcijsko-mjernu liniju „B“ opremiti: 
- filter–izmjenjivač topline sa zaobilaznim vodom, diferencijalni manometar za kontrolu 
začepljenosti uložak filtera, 
- radna redukcijska linija; blokadni ventil, monitor, regulator s prigušivačem, 
- rezervna redukcijska linija; blokadni ventil, regulator, 
- mjerna linija s mjerilom i korektorom, 
- zaobilazni vod mjerne linije. 
Ulazne i izlazne slavine moraju biti konusne, dok ostale moraju biti kuglaste. Zaporne organe 
dimenzija DN 80 i više obavezno predvidjeti s reduktorom. Na toplovodnom sustavu 
projektirati manometre na svakoj liniji. Ugraditi manometre na plinskom dijelu. 
MRS treba biti projektiran za automatski rad bez stalne prisutnosti radnika. Prisutnost radnika 
potrebna je jednom do dva puta tjedno zbog kontrole rada. 
Cijevne instalacije u stanici trebaju biti izrađene od bešavnih čeličnih cijevi izrađenih prema 
standardu API-5L, odgovarajuće kvalitete. 
Sva oprema i armatura treba biti ugrađena prema ANSI Class 600, Class 300 i Class 150. 
Budući da je MRS kontejnerskog tipa, treba biti postavljen na odgovarajuće betonske temelje. 
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Ispuste iz filter izmjenjivača i sigurnosnih ventila zajedničkim kolektorom odvesti izvan 
MRS-a. 
 Kotlovnica 
Za predgrijavanje plina potrebno je projektirati toplovodnu kotlovnicu s prirodnim 
provjetravanjem. U kotlovnici mora postojati mogućnost ispusta vode kao i ručno 
dopumpavanje sistema vode. Plin za kotlovnicu treba voditi do mjerno redukcijske linije „A“, 
nakon redukcije a prije mjerenja, na tom mjestu je tlak 3 bara. Redukcijsko mjernu liniju za 
kotlovnicu smjestiti u redukcijskom dijelu MRS-a. Kotao dimenzionirati za 65 % kapaciteta 
stanice. 
5.1.2. Elektroenergetski dio 
Za potrebe napajanja električnih trošila MRS potrebno je osigurati napajanje električnom 
energijom iz distributivne mreže. Priključak, mjerenje i zaštitno uzemljenje potrebno je 
smjestiti u razvodne ormariće u krugu MRS unutar ograde i to u dva plastična ormarića; jedan 
za priključak i mjerenje, a drugi za razvod, sve prema tipskom uobičajenom rješenju koje se 
koristi kod ovakvih objekta. Položaj ormarića nije predmet ovog projektnog zadatka. 
Električnu energiju treba predvidjeti za sljedeće potrošače: 
- vanjsku rasvjetu, treba ju predvidjeti za dva rasvjetna tijela na dijagonalnim kutovima 
kontejnera, 
- unutarnju rasvjetu objekta i postrojenja, 
- napajanje kotlovnice; (kotao ili bojler) te elektromotorni pogon cirkulacione pumpe za 
toplu vodu, 
- priključak za katodnu zaštitu, 
- instalaciju utičnica u kotlovnici za potrebe održavanja. 
Prilikom projektiranja treba vodit računa o opremi koja se ugrađuje u zone opasnosti od 
eksplozije. Projekt treba sadržavati gromobransku instalaciju i uzemljenje objekta. 
5.1.3. Nadzor i upravljanje procesom 
Stanica neće biti spojena na sustav daljinske kontrole. Nadzor će se obavljati povremenim 
obilascima ovlaštenih djelatnika. 
Na ulazu u MRS ispred filter–izmjenjivača te iza redukcijskog seta postavlja se manometar i 
termometar. Iza brojila se postavlja manometar. 
5.1.4. Građevinski dio 
Potrebno je izraditi građevinski dio izvedbenog projekta tipske mjerno-redukcijske stanice 
(MRS) sukladno tehnološkom i strojarskom projektu. Tehnološku opremu mjerno-
redukcijskog dijela i kotlovnice treba smjestiti u tipsku predgotovljenu čeličnu konstrukciju, 
kontejner standardnih dimenzija i konstrukcije. 
Pri projektiranju potrebno je primijeniti odgovarajuće odredbe iz zakona, pravilnika, uredbi i 
normi za tu vrstu građevine. 
Vanjske stjenke, pregrada, krov i vrata izradit će se od antikorozivno zaštićenog čeličnog 
lima. Pregradna stjenka između redukcijskog dijela kotlovnice treba biti izrađena kao 
plinotjesna. 
Podna obloga se neće izvoditi, nego će kao podna površina služiti armirano betonska ploča 
premazana epoksidnim premazom. 
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Konstrukcija na koju će se montirati oprema zavarit će se na okvir kontejnera te na poprečne 
grede poda, bočnih stranica i pregrade. Dimenzioniranje bočnih stranica pregrade, vrata i 
krova potrebno je provesti tako, da najslabiji dio konstrukcije bude krov, kako bi eventualna 
eksplozija plina bila usmjerena prema gore. 
Kontejner će se pričvrstiti na temeljnu ploču pomoću čeličnih sidrenih vijaka, a spoj brtviti 
odgovarajućim brtvilom. Boja naličja kontejnera potrebno je odabrati u skladu s bojama 
logotipa Plinacro d.o.o. 
Temelje kontejnera treba predvidjeti na predgotovljenoj ili monolitnoj armiranoj betonskoj 
ploči odgovarajuće debljine i kvalitete položenoj na šljunčani ili kameni dobro zbijeni 
tampon. U temeljno tlo i ploču potrebno je ugraditi na određenom mjestu plastičnu cijev za 
priključak na električnu mrežu. 
 
5.2. Uvjeti projektiranja 
Tipska mjerno redukcijska stanica treba biti jedinstveni proizvod, te u procesu projektiranja 
treba predvidjeti svu potrebnu dokumentaciju koja određuje tipsku MRS kao tipski proizvod 
za koji se mogu ishoditi atesti, odnosno certifikati od odgovarajućih institucija, agencija ili 
tijela, te ishodit takve ateste, certifikate ili suglasnosti za projektnu dokumentaciju. Potrebno 
je imati tvorničke ateste za svu ugrađenu opremu. Treba obaviti tlačnu probu svih dijelova 
MRS-a na odgovarajući ispitni tlak, a prije isporuke jedinstvenog uređaja potrebno je obaviti 
ispitivanje na nepropusnost cjelokupne mjerno redukcijske stanice. 
5.3. Propisi 
Za projektiranje, izvođenje, sigurnost na radu i upotrebu instalacija zemnog plina, koriste se u 
velikoj mjeri propisi i smjernice SR Njemačke. 
Pri projektiranju koriste se slijedeći propisi, standardi i smjernice za plinske mjerno-
redukcijske stanice i plinovode: 
DVGW-G 491 Tehnička pravila za gradnju i izvođenje plinskih regulacijskih stanica s 
ulaznim tlakom preko 4 bara, 
DIN 3380 Regulatori tlaka plina i njihovi sigurnosni uređaji, 
DIN 3381 Sigurnosni uređaji na postrojenjima za opskrbu plinom za tlakove od 
100 bara, 
DVGW G 462/I Smjernice za postavljanje plinovoda iz čeličnih cijevi s radnim tlakom 
od 4 bar, 
DVGW G 462/II Smjernice za postavljanje plinovoda iz čeličnih cijevi s radnim tlakom 
većim od 4 bar do 16 bar, 
DVGW G 463 Smjernice za postavljanje plinovoda iz čeličnih cijevi s pogonskim 
tlakom većim od 16 bar, 
DVGW G 494 Prigušenje buke na uređajima i postrojenjima za regulaciju tlaka plina i 
mjerenje protoka plina. 
 
Zakoni i pravilnici Republike Hrvatske: 
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 175/03.); 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 42 
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 58/93.); 
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 59/96., 94/96. i 114/03.); 
- Zakon o normizaciji („Narodne novine“ broj 55/96.); 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („Narodne novine“ broj 108/95), 
- Zakon o rudarstvu („Narodne novine“ broj 35/95), 
- Pravilnik o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih 
ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima 
za međunarodni transport („Narodne novine“ broj 53/91), 
- Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 17/90), 
- Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 82/94), 
- Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 30/94 i 72/94), 
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije 
(Sl. list 32/70, „Narodne novine“ broj 53/91), 
- N.N. br 44/95, Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o standardizaciji, 
- Sl. list br. 10/90, Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, pogon i 




ANSI B.36.10 M Mjere i mase cijevi od ugljičnih konstrukcijskih čelika, 
ANSI B.16.9 Čelični cijevni lukovi, 
ANSI B.16.9                        Čelični „T“ komadi i navarni fitinzi, 
ANSI B.16.5                        Prirubnice s grlom i prirubnički fitinzi, 
HRN C.B5.                          Tehnički uslovi za izradu i isporuku bešavnih čeličnih cijevi s 
propisanim osobinama, 
HRN C.H3.                          Materijal za zavarivanje, 
HRN C.T.3.                         Tehnika zavarivanja i ispitivanja kvalitete zavarenih spojeva, 
HRN M.B6.                         Prirubnice, 
HRN M.C4.                         Brtve, 
HRN U.E7.                          Stabilnost čeličnih konstrukcija, 
HRN M.E7.201                   Postrojenje za centralno grijanje: sigurnosno tehnička oprema 
postrojenja za grijanje toplom vodom s razvoda do 100˚C,  
HRN M.S7.205                    Ekspanzijske posude sistema za centralno grijanje, 
HRN EN 60007-10              Klasifikacija eksplozivnih plinova i para, 
HRN EN 60079-10              Zone opasnosti prostora ugroženih od eksplozivnih smjesa i plinova, 
DVGW 600                          Tehnička pravila za plinske instalacije, 
DIN 4788/1                          Plinski plamenici – atmosferski plamenici, 
DIN 4788/3                          Plinski plamenici: Uređaji za nadzor plamena, upravljački uređaji i 
automati za nadzor loženja. 
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5.4. Proračun za dimenzioniranje i odabiranje opreme 
5.4.1. Dimenzioniranje cjevovoda 
Dimenzioniranje ulaznog cjevovoda 
Prilikom dimenzioniranja cjevovoda nastoji se postići kompromis između dimenzije cijevi i 
buke prouzrokovane strujanjem plina. 
Kako intenzitet buke raste s brzinom preporučljive brzine strujanja su između 10 i 20 m/s. 
Cjevovod se dimenzionira na osnovu maksimalnog protoka, kod minimalnog tlaka. 
potrebni podaci: 
Q
n maks   = 8000 m
3/h                  - protočna količina plina 
p1 min      =	41 bar                          - minimalni ulazni tlak 
T1 maks    =	278,15 K (5˚C)            - minimalna ulazna temperatura 
F            =	0,008219 m2               - površina presjeka otvora cijevi ϕ 114,3 x 6,02 mm 
 
v  =  
Q
n maks · pa · Tu maks
3600 · F · p
u min · Tn
  [m/s]. (3)  
v	=	 8000·1,013·278,153600·0,008219·41·273,15 =13,29  m/s.  	 
Dobivena brzina kreće se u granicama preporučljivo dozvoljenih brzina strujanja, pa prema 
tome odabrana dimenzija cijevi DN 100 u potpunosti zadovoljava. 
Dimenzioniranje linija filtracija (linija „A“ i linija „B“) 
Potrebni podaci: 
Q
n maks   = 4000 m
3/h                   - protočna količina plina 
p1 min      =	41 bar aps.                  - minimalni ulazni tlak 
T1 maks    =	278,15 K (5˚C)            - minimalna ulazna temperatura 







  [m/s]. (4)  
v	=	 4000·1,013·278,153600·0,0048496·41·273,15 =11,25 m/s. 
Izračunatom dobivena brzina je u granicama dozvoljenih, pa prema tome dimenzija ulaza 
plina u filter-zagrijače DN 80 zadovoljava. 
Dimenzioniranje cjevovoda iza redukcije na 3 bara 
Potrebni podaci: 
Q
n maks   =  4000 m
3/h                 - protočna količina plina 
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p2 min      =	4 bar                           - minimalni izlazni tlak 
T2 maks    =	278,15 K 	5˚C          - maksimalna izlazna temperatura 
F             =	0,0186 m2                 - površina presjeka otvora cijevi ϕ 168,3 x 7,11 mm 
 
v	=	Qn maks·pa·T2 maks3600·F·p2 min·Tn   [m/s]. (5)  
v = 
4000·1,013·278,15
3600·0,0186·4·273,15 =15,4 m/s. 
Brzina v je u granicama dozvoljenog, pa odabrana dimenzija cijevi DN 150 u potpunosti 
zadovoljava. 
Dimenzioniranje cjevovoda mjernih linija na tlaku od 3 bar 
Potrebni podaci: 
Q
n maks  = 4000 m
3/h                - protočna količina plina 
p2 min     =	4 bar                         - minimalni izlazni tlak 
T2 maks   =2	78,15 K (5˚C)         - maksimalna izlazna temperatura 
F           =	0,0186 m2                 - površina presjeka otvora cijevi ϕ 168,3 x 7,11 mm 
 
v	=	Qn maks·pa·T2 maks3600·F·p2 min·Tn   [m/s]. (6)  
v	=	 4000·1,013·278,153600·0,00186·4·273,15 =15,4 m/s. 
Brzina v je u granicama dozvoljenog, pa odabrana dimenzija cijevi DN 150 u potpunosti 
zadovoljava. Obilazni cjevovod mjerne linije je dimenzija DN 100. 
Dimenzioniranje ulaznog cjevovoda plina za potrebe kotlovnice 
Potrebna količina plina dana je u projektu kotlovnice: 
q
n maks  	= 12 m3/h                      - protočna količina plina 
p1 min     = 4 bar aps.                   - minimalni izlazni tlak 
T1 maks   = 278,15 K (5˚C)          - maksimalna izlazna temperatura 




  [m/s]. (7)  
v	=	 12·1,013·278,153600·0,000638·4·273,15 =5,48  m/s. 
Brzina v je manja od dozvoljene brzine za tlak od 3 bar, pa odabrana dimenzija cijevi DN 25 u 
potpunosti zadovoljava. 
Dimenzioniranje cjevovoda za potrebe kotlovnice iza redukcije na tlak od 20 mbar 
q
n maks  	= 12 m3/h                      - protočna količina plina 
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pi min     =	1,02 bar aps.               - minimalni izlazni tlak 
Ti maks   =	278,15 K (5˚C)           - maksimalna izlazna temperatura 
F           =	0,00146 m2                - površina presjeka otvora cijevi ϕ 48,3 x 2,6 mm (DN 40) 
 
v	=	 qn maks·pa·Ti maks3600·F·pi min·Tn   [m/s]. (8)  
v	=	 12·1,013·278,153600·0,00146·1,02·273,15 =2,3  m/s. 
Brzina v je manja od 4 m/s – dozvoljena brzina za tlak od 20 mbar, pa odabrana dimenzija 
cijevi DN 40 u potpunosti zadovoljava. 




n maks   =	4000 m3/h                     - maksimalna protočna količina plina 
pi min       =	41 bar aps.                    - minimalni ulazni tlak 
p1 maks    =	76 bar aps.                     - maksimalni ulazni tlak 










  [m³/h]. (9)  
q	=	4000· 278,15273,15 · 1,01341 =100,6  m³/h. 
Na osnovu prospekta proizvođača opreme, odnosno prospekta tvrtke „MONTER“ Zagreb, 
odabran je filter-zagrijač plina tip C-4-M; DN 80; ANSI 600. 
Izračun potrebne topline za zagrijavanje plina 
Potrebni podaci: 
Q
n maks    =	4000 m3/h                      - protok plina kod normalnog stanja 
p1 maks     =	76 bar aps.                      - maksimalni ulazni tlak 
p2 min       =	4 bar aps.                        - minimalni izlazni tlak 
t2             =	5˚C                                 - izlazna temperatura plina 
t1             =	5˚C                                 - ulazna protočna količina plina 
cp             =	1,89 kJ/kgK                   - specifična toplina zemnog plina 
ρ
n
             =	0,78 kg/m³                     - gustoća zemnog plina kod normalnog stanja. 
Toplina potrebna za zagrijavanje plina: 
 
Qt= Qn·∆t·cp·ρn  [kJ/h] (10)  
gdje je: 
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∆t = ∆t1+∆t2 ˚C - razlika temperature uslijed redukcije, te ulazne i izlazne temperature, 
∆t1	=	p1- p2·0,4	=	76-40,4	=	28,8 ˚C  - razlika temperature uslijed pothlađivanja plina 
prilikom redukcije zbog djelovanja Joule–Thompsonovog efekta, 
∆t2	= tu-ti	=	5-5	=	0 ˚C – razlika između ulazne i izlazne temperature plina. 
∆t	=	28,8+0	=	28,8	˚C. 
Uvrštavanjem u izraz (10): 
Qt=	4000·28,8·0,78·1,89	=	169828 kJ/h = 47,7 kW. 
Za zagrijavanje plina na jednoj linij potrebna su dva bojlera (grijača) sa po 27 kW 
maksimalnog toplinskog učinka što ukupno iznosi 54 kW. 
Ovome treba dodati toplinu za zagrijavanje i drugog filter-zagrijača, pa ukupni potrebni 
toplinski učinak za zagrijavanje plina iznosi: 
Q = 2 x 47,7 = 95,4 kW. 
Odabrani su bojleri tvrtke „JUNKERS“ tip ZWE 28-4-MFA maksimalnog toplinskog učinka. 
Qt=	28 kW (za svaku liniju po dva bojlera). 
Odabir troputnog regulatora za zagrijavanje filter-zagrijača (regulator bez pomoćne 
energije) 
Q₁ = 54 kW                                              – potrebna količina topline 
Q = 54 x 860 = 46440 Kcal/h 





90-70 =	2322 l/h	=	2,32 m3/h. (11)  
Iz prospekta proizvođača SAMSON, a prema količini vode u cirkulaciji, pomoću dijagrama 
uz vrijednost   5 odabran je ventil tip 8 (2118) dimenzija DN 25; PN 16, s regulacijskim 
termostatom tip 2233. 
5.4.3. Odabir opreme za redukciju tlaka plina 
Odabir opreme za redukciju tlaka plina pomoću regulatora novije generacije 
Regulator novije generacije je proizvod tvrtke TARTARINI model CRONOS tip CCB-SRS. 
Model ima u zajedničkom kućištu integrirani blokadni ventil i monitor sistem regulacije uz 
prigrađeni prigušivač buke tip SRS. Prednost mu je prema ranijoj izračunatoj konfiguraciji 
BM5 + MFL – SRS, što pri ugradnji u redukcijsku liniju zauzima manje prostora, pa je linija 
kraća. 
Dimenzioniranje regulatora CRONSO tipa CCB-SRS – linija A (radna i rezervna linija), za 
izlazni tlak 3 bara 
Protok kroz navedeni regulator računa se iz izraza: 
 Q	=	0,525·Cg·p1  [m³/h]     za slučaj gdje je: 	p2 ≤ p12 ;   4 ≤ 412 <	20,5 (12)  
Q
n
   								=	4000 m3/h                   - protok plina kod normalnog stanja 
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p1           =	41 bar                          - minimalni ulazni tlak 
p2           =	4 bar                            - minimalni izlazni tlak 
0,525                                             - konstanta regulatora 
Cg                                             - plinski faktor za dotični regulator 
iz izraza (12) dobiva se: 
Cg	= Q0,525·p1 = 
4000
0,525·41 =185,8. 
Potrebno je izabrati regulator sa vrijednosti Cg većom od izračunate. 
Najbliži tom iznosu je broj 450 (prilog 4.) za regulator CRONOS tip CCB-SRS dimenzija DN 
25; ANSI 600. 
Maksimalni teoretski protok plina kroz odabrani regulator iznosi: 
Q	=	0,525·450·41	=	9450 m³/h , što u potpunosti zadovoljava. 
Isti tip regulatora zadovoljava i za izlazni tlak od 6 bara samo je u tom slučaju potrebno 
zamijeniti opruge na pilotu regulatora, sigurnosno-ispušnom i sigurnosno-zapornom ventilu. 
Odabir sigurnosno-zapornog ventila (blokadni ventil) 
izbor sigurnosno-zapornog ventila vrši se na osnovu količine protoka i koeficijenta protoka 
kroz ventil. 
Prema naputku proizvođača opreme tvornice Tartarini, Qn, sigurnosno-zapornog ventila 




 = K·Cg·pu [m³/h]. (13)  
Za slučaj kada je: 
p2≤	 p12 ;       4	≤	 412      <	20,5  nadkritični omjer tlakova, 
gdje su: 
Cg = koeficijent protoka – plinski faktor, 
K = 0,52 – faktor za prirodan plin, 
p1 = minimalni ulazni tlak plina, [bar] 
p2 = minimalni izlazni tlak plina, [bar] 








najbliži tom plinskom faktoru za sigurnosno-zaporni ventil dimenzije DN 25, u katalogu 
proizvođača, iznosi: 
Cg = 525 
pa je maksimalni teoretski protok plina kroz odabrani sigurnosno-zaporni ventil: 
Q
 
= 0,52 · 525 · 41 = 11193 m³/h 
pa se što u potpunosti zadovoljava, jer je traženi protok: Qn = 4000 m³/h. 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 48 
Odabran je sigurnosno-zaporni ventil (blokadni ventil) proizvodnje tvornice Tartarini tip MB 
5;dimenzije DN 25; ANSI 600; prema DN regulatora tlaka. 
Odabiranje sigurnosno ispušnih ventila 
Određivanje sigurnosno-ispušnog ventila nakon redukcije tlaka plina na tlak od 3 bar 
Propuštena količina plina kroz sigurnosno-ispušni ventil računa se prema standardu HRN 
M.E0.060. 
Sigurnosno-ispušni ventil počinje se otvarati kod povišenja tlaka od 15% i propušta 1% 
protočne količine plina. 
Prema standardu ta količina se računa izrazom: 
 q = 0,285 Kd C p A   m3/h (14)  
gdje su: 
Kd   =0,28                                     - koeficijent protoka (eksperimentalni) 
c      =2,64                                     - konstanta karakteristika zemnog plina (k = 1,31) 
p      =4,6 bar                                - tlak otvaranja 15% veći od radnog tlaka 
A                                             - površina presjeka SIV-a, mm2 
q
n
    =40 m3/h                               - 1% protočne količine plina 
ρ
n









=	46,72   mm2 





=	7,7 mm	 (16)  
Odabran je sigurnosno-ispušni ventil proizvodnje firme „TARTARINI“ tip V-202-2 
dimenzije 1ˮ; ANSI 150. 
5.4.4. Odabiranje elemenata mjernih linija 




    =	4000 m3/h  
p        =	4 bar 	
qp      =	1000 m³/h 
Odabran je mjerač protoka s rotirajućim klipovima proizvodnje „INSTROMENT“ tip IRM-3; 
G 650, dimenzije DN 150; ANSI 150, s elektroničkim korektorom. 
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Odabiranje mjerno-redukcijske linije za kotlovnicu 
Kapacitet potrošnje plina je qn =12 m³/h. Tlak na priključku bojlera je od 18 do 24 mbar, pa je 
izabrana redukcija od 0,024 bar. 
Uzet je regulator tlaka tip SER-10; DN 25; PN 6 proizvodnje „IKOM“ – Zagreb. Mjerač 
protoka je na suhi mjeh, proizvodnje „IKOM“, tip G 10 R; DN 40; PN 1 za područje mjerenja 
0,10 – 16 m³/h, pmaks = 0,5 bar. 
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6. SPECIFIKACIJA OPREME I MATERIJALA 
Nakon završenog proračuna moguće je navesti svu potrebnu opremu i materijal za montažu 
mjerno-redukcijske stanice. U daljnjem tijeku rada specificira se oprema i materijal za MRS s 
jednom neovisnom redukcijsko-mjernom linijom (linija „A“). U glavnom projektu oprema i 
materijal su podijeljeni za redukcijsku i mjernu liniji zasebno te su prikazani po količini. Po 
količinskoj podijeli se ne može raspoznati struktura proizvoda, nisu vidljivi stupnjevi 
ugradnje. 
6.1. Specifikacija opreme i materijala za redukcijsku liniju „A“ 
Tablicom 2. i tablicom 3. specificira se oprema i materijal za redukcijsku liniju „A“, dok se 
tablicom 4. i tablicom 5. specificira oprema i materijal za mjernu liniju „A“. 
 
Tablica 2. Specifikacija opreme redukcijske linije „A“ 
Redni 
broj Naziv i opis opreme 
Dimenzije 
mm 
Norma Količina, komada Slika opreme 
1. 
Plinska kuglasta slavina s 
prirubničkim spojem 
Tartarini, s ručicom za 
zatvaranje ili reduktorom 
(malo kolo) 
DN 150 ANSI 150 2 
 
DN 80 ANSI 600 2 
DN 50 ANSI 600 3 
2. 
Filter-zagrijač plina 




manometrom i slavinama, 
tip PG/60  
DN 80 ANSI 600 1 
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3. 
Regulator tlaka plina sa 
sigurnosno zapornim 
ventilom (blokadni 
ventil), monitor sistem s 
prigušivačem buke, s 
prirubničkim spojem 
Tartarini, serije 
CRONOS, tip CCB-SRS, 
s pilotom OS/84-X za 
blokadni ventil te s 
pilotom PS/79 za 
regulator i monitor 
DN 25 ANSI 600 2 
 
4. 
Sigurnosno ispušni ventil 
s navojnim spojem 
Tartarini, tip V-20-2 
1ˮ NPT ANSI 150 1 
 
5. 
Sigurnoson ispušni ventil 
s navojnim spojem, 
SPECIJALNA OPREMA, 
tip SVO-N 
1ˮ NP 25 1 
 
6. 
Kuglasta slavina za vodu 
s prirubničkim spojem 
IKOM 




regulator temperature s 
prirubničkim spojem 
Samson, tip 8 (2118) s 
termostatom tip 2233 
DN 25 NP 16 1 
 
8. 
Plinska kuglasta slavina s 
navojnim spojem NPT, 
klase 600 
1ˮ NPT 1 
 
9. Ventil za plin s navojnim 
spojem NPT, klase 600 1ˮ NPT 1  
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10. 
Manometarska slavina s 
navojem NPT prema 
ANSI B 2.1, klase 600lb 
1/2ˮ  4 
 
11. 
Manometarska slavina s 
navojem NPT prema 
ANSI B 2.1, klase 300lb 
1/2ˮ  2  
12. 
Igličasti ventil s navojem 
NPT prema ANSI B 2.1, 
MAGIVAL, klase 600lb 







Tablica 3. Specifikacija materijala za redukcijsku liniju „A“ 
Redni 
broj Naziv i opis, norma Materijal Dimenzije, mm Jedinica mjere Količina 
1. 
Bešavna čelična cijev 
sa skošenim krajevima 
za zavarivanje prema 
standardu ANSI B 
36.10, debljine 
stijenke SCH 40, 
skošeni krajevi prema 
ANSI B 16.25 
API 5L Gr.B 
Ø 168,3 x 7,1 
m 
2,0 
Ø 114,3 x 6,0 2,0 
Ø 88,9 x 5,5 2,0 
Ø 60,3 x 3,9 4,0 
Ø 33,4 x 3,4 10,0 
Ø 21,3 x 2,8 1,0 
Ø 10,0 x 2,0 10,0 
2. 
Bešavna čelična cijev 
prema standardu HRN 
C.B5.221 za 
zavarivanje 
Č.1212 Ø 33,7 x 2,6 m 3 
3. 
Bešavno čelično 
koljeno 90˚ R=1,5 D 
sa skošenim krajevima 
za zavarivanje prema 
standardu ANSI B 
16.9, debljina stijenke 
SCH 40, skošeni 




DN 100 1 
DN 80 2 
DN 50 7 
DN 25 2 
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krajevi prema ANSI B 
16.25 DN 20 3 
4. 





Č.1212 DN 25 komad 4 
5. 
Bešavni T-komad sa 
skošenim krajevima za 
zavarivanje prema 
standardu ANSI B 
16.9, debljine stijenke 
SCH 40, skošeni 




DN 150 x DN 150 
komad 
2 
DN 80 x DN 80 2 
DN 50 x DN 50 1 
DN 25 x DN 25 1 
6. 
Bešavni reducirani T-
komad sa skošenim 
krajevima za 
zavarivanje prema 
standardu ANSI B 
16.9, debljina stijenke 
SCH 40, skošeni 
krajevi prema ANSI B 
16.25 
ASTM A 
234 WPB DN 80 x DN 50 komad 1 
7. T-komad prema DIN 2615, za zavarivanje Č.1212 DN 25 x DN 25 komad 2 
8. 
Bešavna koncentrična 
redukcija sa skošenim 
krajevima za 
zavarivanje, prema 
standardu ANSI B 
16.5, debljine stijenke 
SCH 40, skošeni 




DN 150 x DN 100 
komad 
3 
DN 80 x DN 50 2 
DN 50 x DN 25 2 
9. 
Thredolet iz čelika, 
kovani, navoj NPT 
prema ANSI B 2.1, 
klase čvrstoće 3000 lb 
ASTM A 
105 81 
3/4" x 6" 
komad 
1 
3/4" x 3" 1 
3/4" x 2" 1 
1/2" x 6" 1 
1/2" x 3" 1 
1/2" x 2" 1 
10. 
Prirubnica s grlom sa 
skošenim krajevima za 
zavarivanje prema 
ANSI B 16.5, debljina 
stijenke SCH 40, RF, 







DN 80 6 
DN 50 4 
DN 25 2 
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11. 
Prirubnica s grlom sa 
skošenim krajevima za 
zavarivanje prema 
ANSI B 16.5, debljina 
stijenke SCH 40, RF, 







DN 100 2 
12. 





klasa čvrstoće NP16, 
Č.1212 DN 25 komad 9 
13. 
Brtva za prirubnice 
klase čvrstoće 600 lb, 
podignuto lice prema 
standardu ANSI B 






DN 80 2 
DN 50 2 
DN 25 2 
14. 
Brtva za prirubnice 
klase čvrstoće 300 lb, 
podignuto lice prema 
standardu ANSI B 






DN 100 2 
15. 
Brtva za prirubnice 
nazivnog tlaka NP16, 
prema standardu HRN 
M.C4.110 
KLINGERIT DN 25 komad 9 
16. 
Sprežni vijak s dvije 
matice za prirubnice 
klase 600 lb, narez 
prema ANSI B 2.1 
vijak: ASTM 




M 16 x 90 
komad 
48 
M 16 x 80 40 
17. 
Sprežni vijak s dvije 
matice za prirubnice 
klase 300 lb, narez 
prema ANSI B 2.1 
vijak: ASTM 




M 20 x 125 
komad 
64 
M 20 x 110 64 
M 16 x 90 48 
M 16 x 80 40 
18. 
Vijak s maticom za 
prirubnice nazivnog 
tlaka NP16 standard 






M 12 x 50 komad 36 
19. 
Kolčak s navojem 
prema ANSI B 36.10, 
Sch 40 
API 5L Gr.B 1/2" NPT komad 3 
20. Čep s navojem NPT prema standradu Č 1430 3/4" NPT komad 3 
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ANSI B 2.1 klase 
čvrstoće 3000 lb, 
standard ANSI B 
16.11 
1/2" NPT 7 
21. 
Dvostrana spojnica 
kovana s vanjskim 
navojem NPT prema 
ANSI B 2.1, klasa 
čvrstoće 3000 lb, 






1/2" NPT 2 
22. 
Holender spojnica s 
unutarnjim navojem 
NPT prema ANSI B 
2.1, klase čvrstoće 
3000 lb, standrad 
ANSI B 16.11 
Č.1430 1" NPT komad 1 
23. 
Čelična cijev za 
nosače cijevi prema 
standardu HRN 
C.B5.221 
Č.0362 DN 50 m 2 
24. 
Čelični lim za nosače 
cijevi prema standardu 
HRN C.B4.110 
Č.0362 200 x 200 x 10 m² 1 
25. 




Č.0370 Ø 12 m 2 
26. 
Matice za obujmice 
prema standardu HRN 
M.B1.600 
Č.0370 M 12 komad 16 
27. 
Čelični profil prema 
standardu 
HRN.C.B3.141 
Č.0370 U 8 m 1 
28. 
Bojanje cjevovoda i 
opreme u stanici 
bojom „LUXAL“ – 
srebrna 
  m² 5 
29. 
Mineralna vuna za 
izolaciju cjevovoda 
TERVOL – D 
 
Debljine 30 mm, s AI-





komad za impulsne 
vodove, prema 
Tartarini 
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6.2. Specifikacija opreme i materijala za mjernu liniju „A“ 
 
Tablica 4. Specifikacija opreme za mjernu liniju „A“ 
Redni 
broj Naziv i opis 
Dimenzije, 
mm 
Norma Količina, komada Slika opreme 
1.  
Plinska kuglasta slavina 
s prirubničkim 
spojem,proizvodnje 
Tartarini, s ručicom za 
zatvaranje ili reduktorom 
(malo kolo) 
DN 150 ANSI 150 2 
 
DN 100 ANSI 150 1 
2.  
Mjerilo protoka s 




3, i elektroničkim 
korektorom volumena 
DN 150 ANSI 150 1 
 
3.  
Plinska kuglasta slavina 
s navojnim spojem NPT, 
klase 300lb 
1ˮ NPT 1 
 
1/2ˮ NPT 1 
4.  
Manometarska slavina s 
navojem NPT prema 
ANSI B 2.1, klase 300lb 
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Tablica 5. Specifikacija materijala za mjernu liniju „A“ 
Redni 




Bešavna čelična cijev 
sa skošenim krajevima 
za zavarivanje prema 
standardu ANSI B 
36.10, debljine 
stijenke SCH 40, 
skošeni krajevi prema 
ANSI B 16.25 
API 5L Gr.B 
Ø 168,3 x 7,1 
m 
1,5 
Ø 114,3 x 6,0 2,0 
2. 
Bešavno čelično 
koljeno 90˚ R=1,5 D 
sa skošenim krajevima 
za zavarivanje prema 
standardu ANSI B 
16.9, debljina stijenke 
SCH 40, skošeni 
krajevi prema ANSI B 
16.25 




DN 100 1 
3. 
Bešavni T-komad sa 
skošenim krajevima za 
zavarivanje prema 
standardu ANSI B 
16.9, debljine stijenke 
SCH 40, skošeni 
krajevi prema ANSI B 
16.25 
ASTM A 
234 WPB DN 150 x DN 150 komad 1 
4. 
Bešavna koncentrična 
redukcija sa skošenim 
krajevima za 
zavarivanje, prema 
standardu ANSI B 
16.5, debljine stijenke 
SCH 40, skošeni 
krajevi prema ANSI B 
16.25 
ASTM A 
234 WPB DN 150 x DN 100 komad 3 
5. 
Thredolet iz čelika, 
kovani, navoj NPT 
prema ANSI B 2.1, 
klase čvrstoće 3000 lb 
ASTM A 
105 81 
3/4" x 6" 
komad 
2 
1/2" x 6" 2 
6. 
Prirubnica s grlom sa 
skošenim krajevima za 
zavarivanje prema 
ANSI B 16.5, debljina 
stijenke SCH 40, RF, 







DN 100 2 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 58 
7. 
Brtva za prirubnice 
klase čvrstoće 150 lb, 
podignuto lice prema 
standardu ANSI B 






DN 100 2 
8. 
Sprežni vijak s dvije 
matice za prirubnice 
klase 150 lb, narez 
prema ANSI B 2.1 
vijak: ASTM 




M 20 x 100 
komad 
48 
M 20 x 90 16 
9. 
Kolčak s navojem 
prema ANSI B 36.10, 
Sch 40, dužina 100 
mm 
API 5L Gr.B 1/2" NPT komad 1 
10. 
Čep s navojem NPT 
prema standradu 
ANSI B 2.1 klase 
čvrstoće 3000 lb, 






1/2" NPT 2 
11. 
Čelična cijev za 
nosače cijevi prema 
standardu HRN 
Č.0362 DN 50 m 2 
12. 
Čelični lim za nosače 
cijevi prema standardu 
HRN C.B4.110 
Č.0362 200 x 200 x 10 m² 2 
13. 




Č.0370 Ø 12 m 2 
14. 
Matice za obujmice 
prema standardu HRN 
M.B1.600 
Č.0370 M 12 komad 16 
15. 
Bojanje cjevovoda i 
opreme u stanici 
bojom „LUXAL“ – 
srebrna 
  m² 5 
16. 
Mineralan vuna za 
izolaciju cjevovoda 
TERVOL – D 
 
Debljine 30 mm, s AI-
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6.3. Struktura mjerno-redukcijskog dijela MRS-a 
Struktura proizvoda opisuje raspored ugradbenih elemenata i njihove međusobne odnose u 
proizvodu. Njome se definira dubina podjele proizvoda, mogući broj sklopova i njihova 
međusobna hijerarhijska zavisnost. 
Za daljnju analizu montažnih operacija odabran je postupak montaže mjerno-redukcijsko 
dijela MRS-a. Montaža materijala i opreme tog dijela stanice traje najduže u okviru montaže 
cijele mjerno-redukcijske stanice te obuhvaća postupke spajanja zavarivanjem i vijčanjem. 
Izrađena je strukturna sastavnica, koja nije izrađena u glavom projektu, mjerno-redukcijskog 
dijela MRS-a, prema podacima o specifikaciji opreme i materijala iz glavnog projekta te 
tehničkih crteža, prikazana u Tablici 6. U strukturnoj sastavnici se navode ugradbeni elementi 
za završnu montažu, uzima se da su svi cijevni elementi (koljena, T-komadi, redukcijski 
komadi i slično) spojeni zavarivanjem u sklopove cijevnih elemenata tijekom predmontaže. Iz 
strukturne sastavnice se vidi da proizvod sadrži dva stupnja ugradnje, pri čemu drugi stupanj 
ugradnje čini montaža nosača horizontalnih cijevi. Struktura MRS-a je pogodna u pogledu 
ostvarenja što manjeg broja stupnjeva ugradnje. 
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Tablica 6. Strukturna sastavnica mjerno-redukcijskog dijela MRS-a 
 FSB 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Zagreb 
STRUKTURNA SASTAVNICA Datum izrade: 2011-05-16 
K: KI: List: 
 
Naziv: 










benog dijela Naziv ugradbenog dijela 
Format 




K KI JM Količina Broj izmjene Datum izmjene S 
Datum 
stupanja 
.1 UE1  Filter-zagrijač  Prilog 6  D  11 1     
.1 UE2  Vijak M12x50    T  11 36     
.1 UE3  Matica M12    T  11 36     
.1 UE4  Sklop cijevnih elemenata za kotlovnicu K1    S  11 1     
.1 UE5  Samson tip 8 regulator temperature    D  11 1     
.1 UE6  Sklop cijevnih elemenata za kotlovnicu K2    S  11 1     
.1 UE7  Kuglasta slavina s navojnim spojem DN25    D  11 2     
.1 UE8  Sklop cijevnih elemenata za kotlovnicu K3    S  11 1     
.1 UE9  Ispušni ventil SVO-N  Prilog 8  D  11 1     
.1 UE10  Vijak M16x80    T  11 80     
.1 UE11  Vijak M16x90    T  11 96     
.1 UE12  Matica M16    T  11 176     
.1 UE13  Sklop cijevnih elemenata A    S  11 2     
.1 UE14  Kuglasta slavina DN80  Prilog 10  D  11 2     
.1 UE15  Sklop cijevnih elemenata B    S  11 1     
.1 UE16  Vijak M20x120    T  11 64     
.1 UE17  Vijak M20x110    T  11 64     
.1 UE18  Vijak M20x100    T  11 48     
.1 UE19  Vijak M20x90    T  11 16     
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.1 UE20  Matica M20    T  11 192     
.1 UE21  Sklop cijevnih elemenata C    S  11 1     
.1 UE22  Kuglasta slavina DN50  Prilog 10  D  11 3     
.1 UE23  Sklop cijevnih elemenata D    S  11 1     
.1 UE24  Sklop cijevnih elemenata E    S  11 2     
.1 UE25  Regulator tlaka plina Cronos  Prilog 5  D  11 2     
.1 UE26  Sklop cijevnih elemenata F    S  11 2     
.1 UE27  Sklop nosača horizontalnih cijevi DN150    S  11 2     
..2 UE28  Nosač horizontalnih cijevi    D  11 1     
..2 UE29  Obujmica za cijev DN150    D  11 1     
..2 UE3 Matica M12    T  11 2     
.1 UE30  Kuglasta slavina DN150  Prilog 9  D  11 4     
.1 UE31  Sklop cijevnih elemenata G    S  11 1     
.1 UE32  Sklop cijevnih elemenata J    S  11 1     
.1 UE33  Mjerilo protoka plina IMR-3  Prilog 7  D  11 1     
.1 UE34  Sklop cijevnih elemenata K    S  11 1     
.1 UE35  Sklop cijevnih elemenata L    S  11 1     
.1 UE36  Kuglasta slavina DN100  Prilog 9  D  11 1     
.1 UE37  Sklop nosača horizontalnih cijevi DN100    S  11 2     
..2 UE28 Nosač horizontalnih cijevi    D  11 1     
..2 UE38  Obujmica za cijev DN100    D  11 1     
..2 UE3 Matica M12    D  11 2     
JM - jedinica mjere: K - karakter dijela: KI - ključ nositelja izrade: S - status ključ: Broj sastavnice: 
 
1 
11 - komad 
20 - gram 
21 - dkg 
22 - kg 
31 - mm 
33 - cm 
41 - mm2 




52 - cm3 
53 - dm2 
54 - m3 
61 - dcl 
62 - l 
D - dio u užem smislu 
F - fiktivni sklop 
M - materijal (sirovina) 
P- gotovi proizvod 
S - sklop 









U - ubacivanje dijela 
B - brisanje dijela 
R - izvedeni dio 
∗ - alternativni dio 
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7. MODELIRANJE U PROGRAMSKOM PAKETU CATIA V5 
Kako je u uvodu spomenuto, projektiranje i montaža mjerno-redukcijske stanice povezuje 
inženjerska područja strojarstva, građevinarstva i elektrotehnike. U današnje doba postoji 
mnogobrojna ponuda softvera za oblikovanje i projektiranje procesa i proizvoda pomoću 
računala koja u sebi sadrže alate za povezivanje područja strojarstva, građevinarstva i 
elektrotehnike sa ciljem što realnijeg oblikovanja proces i proizvoda. Tijekom projektiranja 
mjerno-redukcijske stanice korišten je AutoCAD, softverski alat tvrtke Autodesk za izradu 
tehnički crteža.  
U daljnjem nastavku rada izradit će se model proizvoda i simulirati tijek procesa montaže 
pomoću programskih paketa CATIA i DELMIA francuske tvrtke Dassault Systems. Pomoću 
simulacije će se izvršit analiza montaže na virtualnom trodimenzionalnom radnom mjestu. 
CATIA – CAD/CAE/CAM softversko rješenje, koje korisnicima daje široki raspon 
namjenskih rješenja koja pokrivaju sve aspekte oblikovanja i izrade proizvoda. 
DELMIA – Definira proizvodnju na većoj razini detalja u 3D okruženju što omogućava 
tvrtkama da razviju optimalan proces i prilagode proizvodnju. 
Kontejner MRS-a, konstrukcija složena iz hladno oblikovanih čeličnih profila koji su 
međusobno spojeni zavarivanjem (prilog 2.), je modeliran korištenjem funkcije Mechanical 
Design-Structure Design  koja u sebi sadrži bazu podataka standardnih čeličnih profila. 
Structure Design omogućuje jednostavno modeliranje kontejnera na način da se formira 
rešetka naredbom Grid  (Slika 20.), željenih dimenzija te se preko rešetke pozicioniraju i 
spajaju čelični profili i zidne plohe (Slika 21.). 
 
 
Slika 20. Oblikovanje okvira kontejnera 
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Slika 21. Umetanje čeličnih profila na okvir kontejnera 
Sva ulazna vrata, okvir vrata, vratna krila te krov kontejnera su izrađeni u Part Design  i 
sklopljeni s konstrukcijom kontejnera u Assembly Designu  (Slika 22.). 
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(Tablica 6.) te je izrađen na temelju tehni
Shematski prikaz funkcionalne relacij
prikazuje se P&ID dijagramom
Simbolima se prikazuju: cjevovodi,
oprema, instrumenti i kontroln
Odabirom funkcije Equipment & Systems
modeliranje cijevne linije tj. sklapanje cijevi i cijevnih elemenata (koljena, T
redukcijskih komada i slično),
cjelinu. 
U tehničkoj dokumentaciji nazivni promjer cijevi je ozna
naftnih i plinovodnih postrojenja ovo je uglavnom pravilo s obzirom da se radi prema 
američkim ASME i ANSI normama. Ipak treba naglasiti jedinicu mjere kako ne bi došlo 
zabune: kratica NPS (Nominal 
cijevi u inčima, a oznaka DN 
na milimetrima. Niti jedna niti druga oznaka ne predstavljaju stvarni promjer cijevi. Kako bi 
se olakšalo označavanje stvarni promjeri su zaokruženi i kao takvi predstavljaju oznaku ili 
nazivni promjer. Vanjski promjer cijevi je konstantne vrije
ovisno o debljini stijenke, a ovisi o dozvoljenom tlaku unutar cijevne linije.
omogućuje odabir mjernih jed
Specifikacije svih elemenata mjerno
6. specifikacija opreme i materijala
kojem standardu za materijal, se pojedini element izra
odnosno dimenzije elementa. 
 
22. Model MRS kontejnera 
 MRS-a sadrži elemente definirane u strukturnoj sastavnici 
čkih crteža glavnog projekta. 
e cjevovoda, instrumenata i opreme unutar MRS 
 –od engleskog izraza „Piping and Instrumentation Diagram
 uključujući i fizički slijed grana, redukcije, ventili, 
i ventili. i ostali standardni i nestardandi elementi.
-Piping Discipline-Piping Design
 prirubnica, brtvi i ventila standardnih dimenzija u funkcionalnu 
čen u palcima odnosno in
Pipe Size) koristi se za engleske jedinice i predstavlja promjer 
(Diameter Nominal) se koristi za europske jedinice i
dnosti dok se unutarnji mijenja 
inica u inčima ili milimetrima. 
-redukcijske linije dani su glavnim projekto
). Njime je određeno od kojeg materijala, odnosno po 
đuje i koji je standard za diz
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cijevne linije vijčanim spojem. Na taj način su pojedini dijelovi odvojivi i olakšana je izmjena 
u slučaju potrebe. Kako bi međusobna veza dviju prirubnica bila nepropusna u spoj se umeće 
brtva. Prirubnice su obrađene ASME B16.5 normom za cijevi promjera do 24" i klase od 150, 
300, 400, 600, 900, 1500 i 2500, a ASME B16.47 je norma za promjere cijevi od 26" do 60" i 
klase 75, 150, 300, 400, 600 i 900. Ventili su tehnički cijevni elementi te se klasificiraju 
normom ASME B16.34 za klase 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 i 4500. 
Korištenjem funkcije Place Piping Part  otvara se prozor (Slika 23.), s listom mogućih 
funkcija ventila ili cijevnih elementa te se odabirom željene funkcije ta vrsta ventila ili 
cijevnog elementa umeće u radni prostor (Slika 24.). Pri odabiru ventila i cijevnih elemenata 
potrebno je odabrati željene karakteristike, nazivni promjer i klasu. 
Ako se cijevni element spaja na postojeću cijev onda je samo slaganje cijevne linije olakšano 
automatskim prepoznavanjem standardnog promjera cijevi na koji se spaja cijevni element te 
se shodno tome vrši automatska prilagodba dimenzija cijevnog elementa. 
Piping Design prikazuje cijevi, prirubnice i brtve s točnim vanjskim dimenzijama ali bez 
prikaza provrta. Prikaz ventila je podjednako pojednostavljen te se glavna funkcija i obilježja 
ventila prikazuje simbolima. Takav prikaza cijevnih elemenata je sličan shematskom prikazu 
cjevovoda iz P&I dijagrama gdje je važno prikazati funkcionalni raspored cijelog sustava ali 
nije bitan prikaz svih elemenata za ostvarenje te funkcije, kao što su provrti na prirubnicama, 
vijci i matice, zavari. 
Kako je u ovome radu naglasak na montaži MRS, model stanice u CATIA-i će sadržavati 
prikaz vijčanih spojeva (vijaka i matica) te će shodno tome biti potrebno izraditi modele 
prirubnica i ventila kako bi se u potpunosti mogli prikazati elementi montaže. 
 
Slika 23. Odabir funkcije cijevnog elementa 
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Slika 24. Standardni prikaz kuglastog ventila i prirubnice u CATIA-i 
 
Modeli prirubnica i brtvi (Slika 25.), standardnih dimenzija prema specifikacijama iz tablice 
3. i tablice 5. preuzeti su s internetske stranice traceparts koja sadrži bazu 3D CAD modela 
proizvoda raznih tvrtki [13]. 
 
 
Slika 25. Brtve i prirubnice nazivnog promjera DN 25, DN 50, DN 80, DN 100 i DN 
150 [13] 
 
Ventili i ostala oprema su kreirani u Part Designu prema dokumentaciji proizvođača 
navedenih u specifikacijama opreme (tablice 2. i 4.). Slika 26. prikazuje modele ventila. Slika 











26. Modeli ventila i slavina 
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Slika 28. Elementi nosača cjevovoda 
 
Slika 29. prikazuje modele mjerač protoka plina (a), mjerilo protoka, tip IRM-3 (b), 
sigurnosnog ispušnog ventila, tipa SVO-N (c), te ispušni ventil V-20-2 (d) oblikovanih prema 
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Slika 29. Model mjera





č protoka plina (a), mjerilo protoka, tip IRM
-N (c), te ispušni ventil V
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Modeliranje mjerno-redukcijske linije MRS-a započinje rasporedom ventila i opreme unutra 
kontejnera (Slika 31.), korištenjem funkcija Assembly Designa, a prema tehničkoj 
dokumentaciji strojarskog projekta. 
 
Slika 31. Smještaj opreme unutar kontejnera MRS-a 
Zatim se dodaju brtve i prirubnice s vijcima i maticama na odgovarajuća mjesta (Slika 32.). 
 
 
Slika 32. Umetanje prirubnica, brtvi, vijaka i matica. 
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Nakon pozicioniranja opreme, brtva i prirubnica unutar kontejnera potrebno je definirati na 
prirubnicama pozicije spajanja cijevi. Točka spajanja se definira unutar Piping Designa 
korištenjem naredbe Build Connector .  
Sa definiranim spojnim mjestima, korištenjem naredbe Route a Run , dovoljno je kliknuti 
na početnu točku, koja može biti prirubnica, koljeno, kraj cijevi, ventil i slično ili se može 
kliknuti na bilo koju prethodno kreiranu točku u prostoru, te povući liniju koja predstavlja 
središnjicu cijevi do mjesta željenog završetka linije koja opet može biti prirubnica, kraj 
cijevi, ventil ili slobodna točka u prostoru. CATIA automatski proračunava moguće putanje i 
spaja dvije točke (Slika 33.). 
Ukoliko je potrebno moguće je podešavanje pozicije cijevne linije u prostoru ili direktnim 




Slika 33. Umetanje cijevi i spajanje s cijevnim elementima 
 
Postavljanjem svih cijevnih linija model mjerno-redukcijskog dijela MRS-a je izrađen. Slika 
34. i Slika 35. prikazuju model mjerno-redukcijskog dijela MRS-a. 
Filip Strsoglavec 




. Mjerno-redukcijski dio MRS-a 
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8. MONTAŽA MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE 
8.1. Osnove montaže 
Industrijski načinjeni tehnički proizvodi sastoje se često iz više ugradbenih elemenata, koji se 
izrađuju u različitim vremenima i na različitim mjestima. Zadatak montaže je, da se sustav 
ugradbenih elemenata nekog proizvoda sklopi u sustav veće kompleksnosti određene namjene 
u određenom broju komada u jedinici vremena [12]. 
Ugradbeni elementi koji se sklapaju mogu biti pojedinačni dijelovi, sklopovi (geometrijski 
određene tvorevine sastavljene od najmanje dva ugradbena elementa) te bezoblične tvari. Odnosi 
između ugradbenih elemenata ostvaruju se spojevima.  
Montažu izvode ljudi i/ili strojevi, a prema tome se i dijeli na ručnu (obična i mehanizirana) te 
na jednonamjensku (indeksirana i slobodnog transporta) ili programabilnu automatsku 
(višenamjensku, uz upotrebu robota). 
Svaki montažni proces se sastoji od tri komponente: montažnih operacija, toka, i strukture. 
Montažne operacije se mogu razvrstati u pet skupina: spajanje (postupak kojim se ugradbeni 
elementi dovode u međusobni odnos i osiguravaju od rastavljanja), rukovanje (kojim se 
ugradbeni elementi dovode u položaj za spajanje), kontrole, podešavanja i u posebne 
operacije. Spajanje se može postići sljedećim postupcima: sastavljanjem, punjenjem, 
pritiskivanjem i utiskivanjem, praoblikovanjem, preoblikovanjem, zavarivanjem, lemljenjem, 
lijepljenjem te spajanjem tekstila. 
Prema svojstvima, spojevi se dijele na:neposredne i posredne;rastavljive, nerastavljive i 
uvjetno rastavljive;pokretne i nepokretne.Za razliku od neposrednih spojeva, posredni spojevi 
posjeduju pomoćne spojne elemente. 
Tok definira slijed izvođenja montažnih operacija. 
Struktura proizvoda opisuje raspored ugradbenih elemenata i njihove međusobne odnose u 
proizvodu. Njome se definira dubina podjele proizvoda, moguči broj sklopova i njihovu 
međusobnu hijerarhijsku zavisnost. Prema broju ugradbenih dijelova struktura može biti 
jednodijelna ili višedijelna, a prema stupnju ugradnje jednostupnjevanja ili višestupnjevanja. 
Struktura procesa određena je strukturom proizvoda, a iskazuje se mogućnošću podjele 
procesa, tako da se dijelovi procesa mogu izvoditi nezavisno jedan od drugoga i vremenski 
usporedno. Stoga se montažni proces može podijelit na predmontažu i završnu montažu. 
Strukturiranje proizvoda, odnosno dodjeljivanje ugradbenih elemenata određenim strukturnim 
razinama moguće je izvršiti prema različitim kriterijima: funkcija, proces montaže, 
dispozicija. U daljnjem tijeku radnje struktura mjerno-redukcijske stanice biti će razmatrana 
sa stajališta procesa montaže (ugradbeni elementi se dodjeljuju onom stupnju ugradnje gdje se 
stvarno sklapaju u cjelinu veće složenosti). 
Pri oblikovanju – projektiranju (Slika 36.) montažnog procesa i sustava prvi korak je 
definiranje činitelja koji imaju najveći utjecaj na proizvod, a time i proces montaže. Najveći 
utjecaj imaju: geometrijska i fizikalna svojstva ugradbenih elemenata, kompleksnost (broj 
spojeva odnosno broj ugradbenih elemenata), struktura proizvoda, kvalitativni zahtjevi, broj 
komada i broj varijanti proizvoda. 
Nositelji informacija o proizvodu potrebnih za oblikovanje montažnih procesa su crteži 
(proizvoda, sklopova, i dijelova) i sastavnice. Osnova za montažni proces su sklopni crteži 
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Slika 36. Postupak projektiranja montažnog sustava 
 
Razmatranjem izradbe i montaže već tijekom oblikovanja (konstruiranja) proizvoda postiže se 
značajno sniženje troškova proizvodnje i smanjenje potrebnog vremena montaže. To se 
postiže raznim metodama za analizu i preoblikovanje proizvoda. Jedna od takvih metoda je 
„Oblikovanje proizvoda za sklapanje” (Design for Assembly - DFA). 
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Svrha DFA metode jest sniženje troškova sklapanja, uz povišenje kvalitete i skraćenje 
vremena realizacije proizvoda na tržištu. To se pokušava ostvarit smanjenjem broja dijelova 
proizvoda (sklopa), i ostvarivanje uvjeta da se (preostali) dijelovi lako sklope. 
Kako bi se proces montaže što efikasnije odvijao potrebno je izraditi plan montaže. Plan 
sadrži skup informacija potrebnih za obavljanje montaže nekoga proizvoda, prikazujući 
postupak izvođenja i sredstva za montažu. Početno stanje predstavlja skup ugradbenih 
elemenata (dijelovi, sklopovi, bezoblične tvari), a ciljno je stanje sklop (proizvod). 
Ovisno o shvaćanju i uvjetima izrade, plan poprima različite oblike i obuhvaća različite 
sadržaje, kao što su: definiranje pravilnog redoslijeda sklapanja i orijentacije ugradbenih 
dijelova, definiranje elemenata rada, određivanje vremena, izradu grafa prethodnosti, dodjelu 
elemenata rada radnim mjestima, korekciju elemenata rada, montažna sredstva, oblikovanje 
montažnog sustava te izradu radne dokumentacije. 
Nakon određivanja redoslijeda sklapanja ugradbenih elemenata definiraju se elementi rada. 
Elementi rada navode se bez detalja o načinu njihovog izvođenja, njima se definira što i u 
kojem redoslijedu treba sklapati. 
Za određivanje vremena izvođenja montaže, ovisno o zahtijevanoj točnosti i projektnom 
zadatku, u fazi planiranja procesa, koriste se: metoda procjene i usporedbe, računska metoda, i 
sustavi unaprijed određenih vremena. Kod metode procjene i usporedbe vrijeme izvođenja 
montaže se procjenjuje na osnovi iskustva tehnologa ili se određuje usporedbom s vremenom 
montaže sličnog postojećeg sklopa. 
Sustavi unaprijed određenih vremena su postupci koji se temelje na raščlani elemenata rada u 
osnovne pokrete, kojima se dodjeljuje unaprijed određeni standard vremena, određen 
prirodom pokreta i uvjetima izvođenja. Određivanjem osnovnih pokreta i dodjeljivanjem 
odgovarajućih vremena, određuje se vrijeme potrebno za izvođenje elemenata rada. 
Najpoznatiji sustavi unaprijed određenih vremena su Work Factor (WF) i Methods-Time 
Measurement (MTM). 
Potom se izrađuje graf prethodnosti montaže proizvoda, koji predočava tehnološki i 
vremenski tijek izvođenja elemenata rada. Njime se prikazuje koji se elementi rada moraju 
izvoditi slijedno jedan za drugim, odnosno koji se mogu izvoditi usporedno, nezavisno jedan 
od drugoga. Elementi rada se u graf prethodnosti unose u vremenskoj točki najranijeg 
mogućeg izvođenja.[12] 
U nastavku radnje izrađene je strukturna sastavnica i izveden plan montaže (kao i graf 
prethodnosti) koji sadrži jednoznačan opis procesa montaže i sve potrebne informacije za 
njegovo izvođenje i kontrolu. On tehnički i organizacijski definira proces montaže. Tehnička 
funkcija se odnosi na izvođenje procesa i sadrži informacije o: potrebnim ugradbenim 
elementima, elementima rada u najpovoljnijem redoslijedu i opremi radnih mjesta (alat, 
naprave, strojevi i slično). Organizacijska se funkcija odnosi na planiranje, ustroj, upravljanje 
i obračun troškova montažnoga procesa, a izražava se informacijama o mjestu troška, norma 
vremenu, grupi plaćanja i veličini serije. 
 
8.2. Postojeći proces montaže mjerno-redukcijskog dijela MRS-a 
Kako je u uvodu već spomenuto, mjerno-redukcijska stanica opisana u ovome radu jest 
projektirana za ugradnju u plinovodni sustav Like i Dalmacije, dio od MČS-3 Gospić do PČ 
Benkovac. Prema planu razvoja plinovodnog sustava, potrebno je pet MRS-a za spomenuti 
dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije te je prema glavom projektu, također opisanom u 
ovome radu, izrađeno i montirano četiri mjerno-redukcijske stanice. 
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Prema strojarskom projektu, sve montažne radove izvodi izvođač koji je opremljen 
potrebnom radnom opremom, alatom, priborom, napravama i potrošnim materijalom, i koji 
ima na raspolaganju vještu i iskusnu radnu snagu za kvalitetno obavljanje ovakve vrste posla. 
Radovi se trebaju izvoditi pod stručnim nadzorom izvođačevog inženjera. Za izvođača radova 
je odabran Macel plin d.o.o. ovlašteni serviser plinsko redukcijske opreme proizvođača 
Tartarini, Actaris i ostalih proizvođača koji su zastupljeni na hrvatskom tržištu. 
Macel plin d.o.o. kao svoju osnovnu djelatnost pruža kompletnu uslugu održavanja plinsko 
redukcijske opreme. Ciklus održavanja redukcijske opreme podrazumijeva polugodišnje 
funkcionalno ispitivanje i kontrolu rada, ono obuhvaća i izmjenu filter uložaka, te redovito 
godišnje baždarenje sigurnosnih ventila u skladu s važećim hrvatskim propisima. 
Montaža čelične cijevne mreže u stanici obuhvaća montažu: cijevi, navojnih i navarnih 
cijevnih elemenata (koljena, T-komada, redukcijskih komada i slično), prirubnica i 
prirubničkih spojeva, navojnih spojeva i drugoga, a sve u skladu s odgovarajućim crtežima i 
specifikacijama materijala i opreme. 
Sve elemente i dijelove koje izvođač radova treba izraditi od cijevi, limova i profilnog željeza 
kao što su: nosači cijevi i opreme, moraju biti izvedeni prema crtežu i od specificiranog 
materijala. 
Prije početka montaže, treba sve cijevi prekontrolirati da nisu oštećene, ulubljene ili izvijene, 
te ih očistiti od svih nečistoća. 
Prije zavarivanja treba sve navarne krajeve cijevi i cijevnih elemenata prekontrolirati jesu li 
čisti i glatki, odnosno s ispravnim skošenjem (za cijevi deblje od 4 mm). Sve cijevi debljine 
stijenke do 3 mm zavaruju se zavarnim šavom u jednom sloju, a preko te debljine u dva 
zavarna sloja tj. korijen i ispuna. Zavarivanje se izvodi elektrolučno. 
Držače cjevovoda i opreme, treba izvođač montažnih radova izradit prema crtežu u radionici 
ili na terenu, te ih ugraditi na mjesto ugradnje zavarivanjem na nosač opreme (skid). 
Kompletna stanica, montira se, ispita na čvrstoću vodom pod tlakom 1,5 puta većim od 
radnog u trajanju od 8 sati, te se nakon toga stanica prevozi na lokaciju i ispita na 
nepropusnost. 
Kako je kompletna stanica smještena unutar kontejnera (Slika 37.), potrebno je prethodno 
izraditi kontejner u kojem će se montirati oprema. Kontejner izrađuje Jedinstvo d.d. čiji glavni 
proizvodni program obuhvaća izradu sanitarni, stambenih, specijalnih i drugih kontejnerskih 
objekata. 
Građevinskim projektom definirani su zahtjevi za kontejner. 
U zahtjevima se navode: 
− dimenzije kontejnera − duljina 6058 mm, širina 2438 mm, visina 2591 mm, 
− osnovna konstrukcija kontejnera iz hladno oblikovanih čeličnih profila koji su 
međusobno spojeni zavarivanjem, 
− konstrukcija zidova, podne i krovne plohe, 
− dimenzije ulaza, 
− ventilacija prostora, 
− plinotijesno brtvljenje instalacija i konstrukcija, 
− izrada vrata, 
− izrada skida, 
− antikorozivna zaštita, i 
− ostali dodatni zahtjevi za smještaj mjerno-redukcijske linije i kotlovnice u kontejner. 
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Gotov kontejner se dostavlja na lokaciju montaže opreme. Kontejner je smješten na 
otvorenom prostoru ispred skladišta u kojemu se nalazi materijal, oprema i alati (Slika 38.). 
Proces montaže opreme obavljaju četiri radnika, osim pri pozicioniranju filter-zagrijača plina 
gdje je potrebno šest radnika. Pozicioniranje opreme se vrši uz pomoć hidraulične sklopive 
dizalice (Slika 39.), maksimalne nosivosti 1100 kg (ovisno o poziciji krana). Kako je 
kontejner MRS tijekom montaže postavljen na blokove iznad tla omogućen je jednostavan 
pristup unutrašnjosti kontejnera sa kranom dizalice pri čemu konstrukcija mobilnog postolja 
sklopive dizalice se nalazi ispod kontejnera. U osnovi postupak montaže se svodi na 
pozicioniranje i spajanje sklopova cijevnih elemenata, koji su u predmontaži sklopljeni 
zavrivanjem, na nosače cijevi. Zatim, uz pomoć hidraulične dizalice, pozicionira se oprema 
(ventili, regulator tlaka, mjerilo protoka) i spaja prirubnicama na cijevne elemente. Pri 
procesu spajanja prirubnica je potrebno tri radnika jer se istodobno spajaju obje strane opreme 
sa prirubnicama cjevovoda. Postupak se nastavlja dok se ne spoji sva oprema i svi cijevni 
elementi. U nastavku rada je detaljnije opisan postupak montaže mjerne linije MRS-a. 
 
 
Slika 37. Kontejner MRS 
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Slika 38. Lokacija montaže MRS 
 
 
Slika 39. Kranska sklopiva hidraulična dizalica 
 
Uza zavarivanje cijevnih elemenata tijekom predmontaže najuobičajeniji postupak spajanja 
opreme MRS-a je spajanje vijčanjem. Gotovo sva oprema se spaja sa cijevnim elementima 
preko prirubničkih spojeva, ostala oprema se spaja direktno na cijevi sa navojnim spojem. 
Sklopovi povezani vijcima su najuobičajeniji i najrasprostranjeniji sklopovi u mehanici. Ove 
vrste sklopova sadrže u sebi dva osnovna elementa: 
• jedan od elementa je komponenta sa navojem: 
− vijak i matica, 
− klin sa maticom na jednom kraju, 
− klin sa maticom na oba kraja. 
Ove komponente se ponekad koriste različitim vrstama podložnih pločica. 
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• drugi element je dio pomoću kojeg se vrši zatezanje. Alati korišteni za zatezanje vijaka su:  
− momentni ključ − Slika 40.a) 
− viljuškasti udarni ključ −Slika 40.b) 





Slika 40. Ručni alat: a) Momentni ključ, b) viljuškasti udarni ključ i c) okasti udarni 
ključ 
 
Iako se sklopovi povezani vijcima naizgled doimaju jednostavnima, oni inženjerima koji ih 
projektiraju, tehničarima koji ih sklapaju, te odjelu za održavanje stvaraju određene probleme. 
Prilikom faze projektiranja često se koristi metoda "grubog dimenzioniranja", što za 
posljedicu ima odstupanje svih komponenata sklopa u veličini, što ne osigurava sigurnost 
sklopa, nego baš naprotiv njegovu nesigurnost.  
Oblikovanje i proračunavanje vijčanih spojeva zahtijeva ozbiljan i metodološki pristup, jer 
pogreške mogu dovesti do vrlo skupih kvarova i katastrofalnih posljedica. Mnoge analize su 
pokazale da su najčešći uzrok kvara sklopova povezanih vijcima, njihovo nepravilno 
projektiranje (analiza, crtež, izračun, odabir komponenata) ili upotreba (metoda zatezanja, 
upotreba alata, provjera). Analize su isto tako pokazale da je među mogućim uzrocima kvara 
sklopa (preopterećenje, nepravilno projektiranje, tvorničke greške itd.), najčešći uzrok loše 
sklapanje [14]. 
Nedovoljna zategnutost, prevelika zategnutost ili nepravilno zatezanje uzrokuju 30 % svih 
kvarova na sklopovima. Potrebno je još napomenuti da je 45 % svih slučajeva zamora 
materijala uzrokovano lošim sklapanjem [14]. 
Izvornim projektom nije obuhvaćeno projektiranje vijčanih sklopova i nije definiran postupak 
zatezanja vijaka. 
Kontrola ispravnosti svih spojeva je vršena tlačnim probama na nepropusnost. 
 
8.3. Planiranje montaže MRS-a 
U izvornom procesu montaže nije izrađen plan montaže MRS te je sam postupak montaže 
prepušten iskustvu radnika i izvođen prema tehničkoj dokumentaciji iz glavnog projekta. 
Rokovi za završetak svih montažnih radova su dani terminskim planom isporuke MRS (Slika 
42.). Vremenski okvir za montažu strojarske opreme je deset radnih tjedana, pri čemu tijek 
montažnih radova ovisi o rokovima isporuke opreme.  
a) 
b) c) 
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Plan montaže se izrađuje kako bi se postigla efikasnija montaža. Podjelom montažnoga 
procesa na elemente rada, utvrđuje se točan sadržaj rada i vremena za njegovo izvođenje, te se 
mogu definirati točne upute za izvršenje rada i odrediti troškovi montažnoga procesa. Planom 
montaže moguće je određivanje vremena izvođenja montaže, ovisno o zahtijevanoj točnosti i 
projektnom zadatku, u fazi planiranja procesa.  
Montaža mjerno-redukcijski stanica se odvija uzastopno, a efikasnijom montažom moguće je 
skratiti vrijeme montaže te time omogućiti raniji početak montaže sljedeće stanice. Teško je 
za očekivati da se na vrijeme potrebno za isporuku MRS-a može utjecati skraćenjem rokova 
izrade i isporuke opreme te tako preostaje samo skraćenje vremena montaže kako bi MRS 
isporučili u što kraćem roku. Ranija isporuka MRS-a omogućuje raniju ugradnju u plinovodni 
sustav Republike Hrvatske te time i povezivanje plinovodnog sustava sa lokalnom 
distribucijskom mrežom koja opskrbljiva industrijska poduzeća i kućanstva sa prirodnim 
plinom. 
Kako je vidljivo iz terminskog plana isporuke, aktivnosti montaže strojarske opreme se 
preklapaju sa aktivnostima montaže elektroopreme, instrumentacijske opreme te opreme u 
kotlovnici što dovodi do organizacijskih probleme gdje je potrebno istodobno koordinirati 
više radnika iz različitih poduzeća zaduženih za svoje montažne poslove. Definiranje plana 
montaže omogućilo bi jednostavnije rješavanje i ovakvih organizacijskih problema. 
Nakon definiranja strukture (Tablica 6.), moguće je odrediti redoslijed sklapanja odnosno 
definirati elemente rada, pri čemu se svaki element rada opisuje (što se pojedinim elementom 
izvodi – koji se ugradbeni elementi sklapaju; navođenje potrebne opreme i alata). Popis svih 
navedenih elemenata rada je dan planom montaže mjerno-redukcijskog dijela MRS-a (Tablica 
7.). 
Nakon određivanja elemenata rada izrađuje se graf prethodnosti (Slika 43.) koji predočava 
tehnološki i vremenski tijek izvođenja elemenata rada. Pri izradi grafa prethodnosti pažnja se 
posvećuje da što veći broj elemenata rada krene vremenski što prije, te da se, ako je moguće, 
što više elemenata rada izvršava paralelno. Paralelnost elemenata rada ubrzava proces 
montaže, a samim time moguće je ostvariti veće proizvodne količine u zadanom vremenskom 
razdoblju.  
Za detaljniji opis elemenata rada montaže je odabran jedan dio montaže mjerno-redukcijskog 
dijela stanice, postupak montaže mjerne linije MRS-a (Slika 41.). Prirodni plin nakon 
prolaska kroz redukcijsku liniju ulazi u mjernu liniju te zatim izlazi iz MRS-a. Mjerna linija 
sadrži i zaobilazni vod. 
Postupak montaže mjeren linije obuhvaća sve procese završne montaže kojima se montiraju 
cijevni elementi i oprema mjerno-redukcijskog dijela MRS-a te time predstavlja 
reprezentativan dio montaže opreme mjerno-redukcijske linije. U grafu prethodnosti (Slika 
43.) narančastom bojom su označeni elementi rada montaže mjerne linije MRS-a. 
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Weeks after award of contract
Kalendarski tjedni
Actual week No./year
AKTIVNOSTI                        ACTIVITY
Isporuka i montaža instrumentacijske 
opreme
Isporuka opreme za kotlovnice 
Isporuka Samson 
Primopredaja 
Montaža opreme u kotlovnice i topl. 
izolacija
Kompletiranje dokaza o kvaliteti
Tlačna proba na nepropusnost
Isporuka Actaris
Montaža strojarske opreme 






41/09 42/09 47/09 48/09 49/09
6 81 2 54
 Uvođenje u posao
35/09 36/0931/0930/09 32/09 33/0931/09
 Potpisivanje ugovora
 Isporuka kontejnera
 Isporuka  materijala
 Isporuka mjerača protoka 
 Isporuka  Tartarini 
 Izrada cjevovoda
 Izrada i isporuka slavina









127 8 11 12 21
Rujan/September Listopad/Oktober Studeni/November Prosinac/December
15 17 23 249






50/09 51/09 52/09 53/09
2219 20
46/09
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Tablica 7. Plan montaže mjerno-redukcijskog dijela MRS-a 
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Optimalna serija, od-do (komada): 
 



















Sastavnica Sredstva za mon-









radnika List Broj poz. 
  
E1  
Pozicioniranje i orijentiranje filter-
zagrijača plina 
UE1 
 1       
  
E2  Spajanje filter-zagrijača vijčanjem na skid 





Pozicioniranje i spajanje zavarivanjem 
sklopa nosača horizontalnih cijevi DN150 na 
skid 
UE27 
 1       
  
E4  
Pozicioniranje i spajanje zavarivanjem 
sklopa nosača horizontalnih cijevi DN100 na 
skid 
UE37 
 1       
  E5  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata G” UE31  1       
  
E6  
Spajanje obujmicom “sklop cijevnih 
elemenata G” sa sklopom nosača 
horizontalnih cijevi DN150  
UE31  1       
UE29 1 
UE3 4 
  E7  Spajanje obujmicom “sklop cijevnih 
UE31  1       
UE38 1 
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elemenata G” sa sklopom nosača 





Pozicioniranje i spajanje zavarivanjem 
sklopa nosača horizontalnih cijevi DN100 na 
skid 
UE37 
 1       
  E9  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata L” UE35  1       
  
E10  
Spajanje obujmicom “sklop cijevnih 
elemenata L” sa sklopom nosača 
horizontalnih cijevi DN100 
UE35  1       
UE38 8 
UE3 16 
  E11  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 100 UE36  1       
  
E12  
Spajanje prirubnicom kuglaste slavine DN 
100 sa “sklopom cijevnih elemenata G” 





Spajanje prirubnicom kuglaste slavine DN 
100 sa “sklopom cijevnih elemenata L” 
UE36  1       
UE17 8 
UE20 16 
  E14  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 150 UE30  1       
  E15  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata J” UE32  1       
  
E16  
Spajanje prirubnicom kuglaste slavine DN 
150 sa “sklopom cijevnih elemenata G” 





Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata J” s kuglastom slavinom DN150 
UE32  1       
UE16 8 
UE20 16 
  E18  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 150 UE30  1       
  E19  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata K” UE34  1       
  
E20  
Spajanje prirubnicom kuglaste slavine DN 
150 sa “sklopom cijevnih elemenata L” 
UE30  1       
UE16 8 
UE20 16 
  E21  Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
UE34  1       
UE16 8 
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elemenata K” s kuglastom slavinom DN150 UE20 16 
  E22  Pozicioniranje mjerila protoka plina UE33  1       
  
E23  
Spajanje prirubnicom mjerila protoka plina 
sa “sklopom cijevnih elemenata J” 





Spajanje prirubnicom mjerila protoka plina 
sa “sklopom cijevnih elemenata K” 





Pozicioniranje cijevnih elemenata za 
kotlovnicu K1 
UE4 
 1       
  
E26  
Spajanje prirubnicom cijevni element za 
kotlovnicu K1 s filter-zagrijačem plina 
UE4  1       
UE11 4 
UE12 8 
  E27  Pozicioniranje Samson tip 8 regulator UE5  1       
  
E28  
Spajanje prirubnicom Samson tip 8 
regulatora s cijevnim elementima za 
kotlovnicu K1 





Pozicioniranje cijevnog elementa za 
kotlovnicu K2 
UE6 
 1       
  
E30  
Spajanje prirubnicom cijevnog elementa za 
kotlovnicu K2 sa Samson tip 8 regulatorom 





Pozicioniranje kuglaste slavine s navojnim 
spojem DN25 
UE7 
 1       
  
E32  
Spajanje kuglaste slavine s navojnim spojem 
DN25 s cijevnim elementom za kotlovnicu 
K2  
UE7 
 1       
  
E33  
Pozicioniranje sklopa cijevnih elemenata za 
kotlovnicu K3 
UE8 
 1       
  E34  Spajanje prirubnicom sklop cijevnih 
UE8  1       
UE11 4 
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Pozicioniranje kuglaste slavine s navojnim 
spojem DN25 
UE7 
 1       
  
E36  
Spajanje kuglaste slavine s navojnim spojem 
DN25 sa sklopom cijevnih elemenata za 
kotlovnicu K3 
UE7 
 1       
  
E37  
Spajanje prirubnicom cijevnog elementa za 
kotlovnicu K3 sa Samson tip 8 regulatorom 
UE8  1       
UE11 4 
UE12 8 
  E38  Pozicioniranje ispušnog ventila SVO-N UE9  1       
  
E39  
Spajanje ispušnog ventila SVO-N s cijevnim 
elementom za kotlovnicu K3 
UE9 
 1       
  E40  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata A” UE13  1       
  
E41  
Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata A” s filter-zagrijačem plina 
UE13  1       
UE18 8 
UE20 16 
  E42  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 80 UE14  1       
  
E43  
Spajanje kuglaste slavine DN 80 sa 
“sklopom cijevnih elemenata A” 
UE14  1       
UE18 8 
UE20 16 
  E44  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata B” UE15  1       
  
E45  
Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata B” s kuglastom slavinom DN 80 
UE15  1       
UE18 8 
UE20 16 
  E46  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata A” UE13  1       
  
E47  
Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata A” s filter-zagrijačem plina 
UE13  1       
UE18 8 
UE20 16 
  E48  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 80 UE14  1       
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E49  
Spajanje kuglaste slavine DN 80 sa 
“sklopom cijevnih elemenata A” 
UE14  1       
UE18 8 
UE20 16 
  E50  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata D” UE23  1       
  
E51  
Spajanje zavarivanjem “sklopa cijevnih 
elemenata D” sa sklopom cijevnih elemenata 
B 
UE23 
 1       
  E52  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 50 UE22  1       
  
E53  
Spajanje prirubnicom kuglastu slavinu DN 
50 sa “sklopom cijevnih elemenata D” 
UE22  1       
UE10 8 
UE12 16 
  E54  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata C” UE21  1       
  
E55  
Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata C” s kuglastom slavinom DN 80 





Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata C” s kuglastom slavinom DN 50 
UE22  1       
UE10 8 
UE12 16 
  E57  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 50 UE22  1       
  
E58  
Spajanje kuglaste slavine DN 50 sa 
“sklopom cijevnih elemenata C” 
UE22  1       
UE10 8 
UE12 16 
  E59  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata E” UE24  1       
  
E60  
Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata E” s kuglastom slavinom DN 50 
UE24  1       
UE10 8 
UE12 16 
  E61  Poziconiranje kuglaste slavine DN 150 UE30  1       
  
E62  
Spajanje prirubnicom kuglaste slavine DN 
150 sa “sklopom cijevnih elemenata G” 
UE30  1       
UE16 8 
UE20 16 
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E63  
Pozicioniranje i spajanje zavarivanjem 
sklopa nosača horizontalnih cijevi DN150 na 
skid 
UE27 
 1       
  E64  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata F” UE26  1       
  
E65  
Pozicioniranje i spajanje obujmicom “sklop 
cijevnih elemenata F” sa sklopom nosačem 
horizontalnih cijevi DN150 





Spajanje prirubnicom “sklopom cijevnih 
elemenata F“ s kuglastom slavinom DN 150 





Pozicioniranje regulatora tlaka plina serije 
Cronos 
UE25 
 1       
  
E68  
Spajanje prirubnicom regulatora tlaka plina 
serije Cronos sa “sklopom cijevnih 
elemenata E” 





Spajanje prirubnicom regulatora tlaka plina 
serije Cronos sa “sklopom cijevnih 
elemenata F“ 
UE25  1       
UE17 8 
UE20 16 
  E70  Pozicioniranje kuglaste slavine DN 50 UE22  1       
  
E71  
Spajanje kuglaste slavine DN 50 sa 
“sklopom cijevnih elemenata C” 
UE22  1       
UE10 8 
UE12 16 
  E72  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata E” UE24  1       
  
E73  
Spajanje prirubnicom “sklop cijevnih 
elemenata E” s kuglastom slavinom DN 50 
UE24  1       
UE10 8 
UE12 16 
  E74  Poziconiranje kuglaste slavine DN 150 UE30  1       
  
E75  
Spajanje prirubnicom kuglaste slavine DN 
150 sa “sklopom cijevnih elemenata G” 
UE30  1       
UE16 8 
UE20 16 
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  E76  Pozicioniranje “sklopa cijevnih elemenata F” UE26  1       
  
E77  
Pozicioniranje i spajanje obujmicom “sklop 
cijevnih elemenata F” sa sklopom nosačem 
horizontalnih cijevi DN150 





Spajanje prirubnicom “sklopom cijevnih 
elemenata F“ s kuglastom slavinom DN 150 





Pozicioniranje regulatora tlaka plina serije 
Cronos 
UE25 
 1       
  
E80  
Spajanje prirubnicom regulatora tlaka plina 
serije Cronos sa “sklopom cijevnih 
elemenata E 





Spajanje prirubnicom regulatora tlaka plina 
serije Cronos sa “sklopom cijevnih 
elemenata F“ 
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8.4. Montaža mjerne linije u mjerno-redukcijskom dijelu MRS-a 
Prvo se pozicionira i zavaruje nosač horizontalnih cijevi DN 150 i nosač horizontalnih cijevi 
DN 100 na skid MRS-a. Zatim se ručno pozicionira sklop cijevnih elemenata G, koji spaja 
redukcijsku liniju sa mjernom linijom, na nosače horizontalnih cijevi. Slika 44. prikazuje 
pogled na mjerno-redukcijsku liniju, gdje su: A − sklop cijevnih elemenata G, B − nosači 
horizontalnih cijevi sa obujmicom. Dok jedan radnik pridržava sklop cijevnih elemenata G, 
drugi radnik pozicionira i spaja obujmice za cijev maticom M12.  
 
 
Slika 44. Pogled sa prednjih vrata na mjernu i redukcijsku liniju MRS-a 
Jednak postupak se izvodi za pozicioniranje i spajanje sklopa cijevnih elemenata L na nosač 
horizontalnih cijevi DN 100. Pozicioniranje kuglaste slavine DN 100 na poziciju spajanja sa 
prirubnicama cijevnih elemenata se odvija uz pomoć hidraulične dizalice (Slika 45.). Slika 46. 
prikazuje pogled na kuglastu slavinu DN 100 mjerne linije, gdje su: A − sklop cijevnih 
elementa L, B − Ventil DN 100, C − nosač horizontalnih cijevi. 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 92 
 
Slika 45. Priprema opreme za podizanje hidrauličnom dizalicom 
 
 
Slika 46. Pogled na kuglastu slavinu DN 100 mjerne linije MRS-a 
Slavina se spaja prirubnicom na cijev. Za točno spajanje prirubničkog sklopa i snalaženje u 
tehničkoj dokumentaciji potrebno je poznavati klasu prirubnica i opreme te pravilan način 
orijentiranja prirubnice i zatezanja vijka. Sve prirubnice, osim ako nije drugačije naznačeno, 
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spadaju pod ASME i ASTM norme, ASME B16.5 opisuje dimenzije, dopuštena odstupanja 
dimenzija i tako dalje, a ASTM različite kvalitete materijala. Kovane čelične prirubnice se 
dijele u sedam osnovnih klasa: 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500, prema konceptu da klasa 
300 može podnijeti veći tlak od klase 150.  
ASME B16.5 je također norma za dimenzije i broj provrta za vijke u prirubnici. Brojevi i 
promjeri razilaze se po klasama, ali je uvijek paran broj provrta (4, 8, 12, 16 itd.). Prije 
spajanja prirubnica potrebno je točno centrirati i orijentirati prirubnicu tj. provrte za vijke. 
Kod spajanja prirubnica u vertikalnoj ravnini provrti moraju biti orijentirani tako da leže na 
liniji paralelnoj horizontalnoj i vertikalnoj simetrali. Slika 47.a) prikazuje ispravno vertikalno 




Slika 47. Vertikalno orijentiranje prirubnice: a) ispravno, b) neispravno 
Prije početka procesa spajanja vijkom, potrebno je izvesti pripremu kako bi se izbjegli 
potencijalni budući problemi: 
− Očistiti lice prirubnice i provjerite za oštećenja, lice mora biti čisto i bez grešaka 
(neravni, jame, udubljenja, itd.). 
− Vizualno pregledajte sve vijke i matice za oštećenja ili znakova korozije. Zamijeniti ili 
popraviti vijak ili maticu po potrebi.  
− Ukloniti srh na navojima. 
− Podmazati navoje vijak, te površinu matice koja naliježe uz prirubnicu. 
− Postaviti brtvu i biti sigurni da je brtva ispravno centrirana.  
− Provjerite poravnanje prirubnica prema ASME B31.3.  
− Prilagodite položaj matice tako da je vidljivo dva do tri koraka navoja iznad vrha 
matice. 
Promjer i dužina vijaka je definirana ASME B16.5 normom, a ovise o vrsti i klasi prirubnice. 
Kvaliteta materijala je definirana različitim ASTM normama, a razvrstana po kvalitete izrade. 
Često se koristi ocjena kvalitete A193 za navoj šipke i A194 za matice. 
Nakon pozicioniranja i centriranja prirubnice i brtve pozicioniraju se vijci istodobno kroz 
provrte prirubnice sa obje strane slavine te se spajaju matice na vijke.  
Zatim se prelazi na zatezanje vijaka. Pravilno zatezanje vijaka, znači najbolju upotrebu 
njegovih elastičnih svojstava. Da bi pravilno radio, vijak se mora ponašati poput opruge. Pri 
a) b) 
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radu, postupkom zatezanja dobiva se osovinska sila prednaprezanja vijaka. To opterećenje 
stezanja je ustvari jednako i suprotno sili kompresije koja djeluje na sklopljene komponente. 
Izbor odgovarajuće tehnike zatezanja vijaka zahtijeva iskustvo. Uspješna primjena bilo koje 
tehnike također zahtijeva kvalitetne alate koji će se koristiti i radnike, koji će obaviti posao. U 
ovom slučaju zatezanje se vrši momentnim (kilo) ključem. Njezina glavna prednost, posebice 
ako promjer vijaka nije veći od 30mm, je jednostavnost i brzina upotreba. Slika 48. prikazuje 
redoslijed zatezanja vijaka: u prvom prolazu, lagano se zategne prvi vijak zatim se prijelazi ili 
direktno preko ili za 180 stupnjeva na drugi vijak, a zatim se premjestit za 1/4 kruga ili 90˚ na 
treći vijak i izravno preko za četvrti. Ovaj niz se nastavlja dok nisu svi vijci zategnuti. 
 
 
Slika 48. Redoslijed zatezanja vijaka 
Kuglasta slavina DN 150 se pozicionira pomoću hidraulične dizalice na poziciju spajanja sa 
sklopom cijevni elemenata G. Drugi radnik pozicionira i pridržava sklop cijevnih elemenata J 
koja se spaja na drugu prirubnicu kuglaste slavine DN 150. Slika 49. prikazuje trenutak 
spajanja kuglaste slavine DN 150 sa cijevnim elementima mjerne linije, gdje je: a - sklop 
cijevnih elemenata G, b - kuglasta slavina DN 150, c - sklop cijevnih elemenata J, d - sklop 
cijevnih elemenata K. Postupak spajanja vijka se odvija jednako kao i u prethodno opisanom 
slučaju spajanja kuglaste slavine DN 100. 
Druga kuglasta slavina DN 150 se pozicionira i istodobno spaja sa sklopom cijevnih 
elemenata L i sklopom cijevnih elemenata K. Zatim se pozicionira mjerilo protoka plina 
(Slika 50.) i spaja sa prirubnicama sklopova cijevnih elemenata L i K. 
Vremenski okvir za izvođenje svih montažnih radova ugradnje opreme definiran je u 
terminskom planu isporuke i iznosi deset radnih tjedana. 
Vrijeme potrebno za izvođenje pojedinih elemenata radova montaže nije definirano od strane 
izvođača montažnih radova. U daljnjem tijeku rada pokušat će se odrediti vrijeme potrebno za 
izvođenje elemenata rada montaže mjeren linije MRS-a određivanjem osnovnih pokreta i 
dodjeljivanjem odgovarajućih vremena korištenjem sustava unaprijed određenih vremena 
MTM-2 (Methods-Time Measurement). 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 95 
 
Slika 49. Montaža kuglaste slavine DN 150 
 
 
Slika 50. Kuglasta slavina DN 150 i mjerilo protoka plina mjerne linije MRS-a 
 
8.5. Elementi rada montaže mjerne linije 
Za potrebe određivanja vremena montaže mjerene linije, korištenjem sustava unaprijed 
određenih vremena MTM-2, elementi rada pozicioniranja cijevnih sklopova i opreme (E11, 
E15, E19 i E22) prikazani u grafu prethodnosti (Slika 43.) su dodatno raščlanjeni na elemente 
rada ER1, ER2, ER3 i ER4 (Slika 51.). Elementom rada ER1 prijenosi se i pozicionira 
oprema dok se elementom rada ER4 prijenosi i pozicionira sklop cijevnih elemenata. 
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Elementima rada ER2 i ER3 se raščlanio istodoban rad postavljana brtvi, vijaka i matica 
dvoje radnika tijekom pozicioniranja opreme. Elementi rada pozicioniranja i zavarivanja 

































Slika 51. Graf prethodnosti montaže mjerne linije MRS-a 
E 5 
E 6 E 7 
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8.6. Određivanje vremena izvođenja montaže mjeren linije MTM-2 
sustavom 
Sustavi unaprijed određenih vremena su postupci koji se temelje na raščlani elemenata 
rada u osnovne pokrete, kojima se dodjeljuje unaprijed određeni standard vremena, određen 
prirodom pokreta i uvjetima izvođenja. 
Određivanjem osnovnih pokreta i dodjeljivanjem odgovarajućih vremena, određuje se vrijeme 
potrebno za izvođenje elemenata rada. 
Sustav MTM-2 se sastoji od devet kategorija gibanja i dva elementa dodatak za težinu 
predmeta:  
• uzimanje, 
• dodatak za težinu kod uzimanja,  
• postavljanje, 
• dodatak za težinu kod postavljanja,  
• ponovno hvatanje,  
• pritiskivanje,  
• okretanje ručice,  
• pokret očiju,  
• pokret stopala,  
• korak, 
• saginjanje i uspravljanje, 
Dvije ključne kategorije gibanja su uzimanje i postavljanje, to su ujedno i jedine varijabilne 
kategorije. 
Prije raščlane elemenata rada na pokrete potrebno je definirati radno mjesto.  
Na radnom mjesto montažu mjerne linije obavljaju četiri radnika. Radno mjesto se nalazi 
unutar kontejnera mjerno-redukcijske stanice te zauzima površinu od otprilike 6 m2. Uz 
operacije spajanje opreme na radnom mjestu odvijaju se i operacije transporta ugradbenih 
elemenata kao što su ručni prijenos sklopova elemenata cijevi i transport slavina pomoću 
hidraulične dizalice.  
Manji ugradbeni elementi, vijci i matice su smješteni u kutijama za odlaganje koje se nalaze 
na radnom mjestu unutar kontejnera blizu pozicija spajanja opreme. Brtve se nalaze u kutiji 
koja se može smjestiti unutar kontejnera. Veći ugradbeni elementi, slavine i sklopovi cijevnih 
elemenata su smješteni na paletama dalje od kontejnera. 
Upotrjebom MTM-2 sustava određeni su: 
− osnovni pokreti za postupak ručnog transporta sklopa elemenata cijevi, 
− osnovni pokreti spajanja vijka i matica, 
− osnovni pokreti spajanja obujmice, 
− osnovni pokreti zatezanja vijka, 
− osnovni pokreti pripreme opreme za transport dizalicom, 
− osnovni pokreti postavljanje brtve. 
Standardno vrijeme rada dobiva se iz izraza (17) uvrštavanjem faktora dodatnog vremena 
(koeficijent zamora kn=0,4 i koeficijent djelovanja okoline ka=1,2 za normalne uvjete 
okoline): 
 	=	(1 + ).	 (17)  
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 FSB 
Fakultet  strojarstva  i 
brodogradnje, Zagreb 
MTM-2 
LIST ZA ANALIZU RADA 
Oznaka: 
ER2, ER3 
Naziv Pozicioniranje i spajanje vijka i matica 
Početak Pomak tijela  
Sadržaj Umetanje vijka kroz provrt prirubnice i spajanje matica 
na obje strane vijka  
Završetak matica zategnuta  
Ograničenje Vrijedi za jednu prirubnicu  
Opis rada lijeve ruke ƒ Simbol TMU Simbol ƒ Opis rada desne ruke 
   36 2S  korak u stranu prema stolu 
   32 GC80  uzeti vijak 
   36 2S  vratit se u početni položaj 
   24 PB45  umetnuti vijak kroz provrt 
   36 2S  korak u stranu 
   32 GC80  uzeti maticu 
   36 2S  vratit se u početni položaj 
pridržati vijak  GB15 36 PC45  postaviti na navoj vijka 
   6 2PA5  tražiti početak navoja 
   140 20GB5  obuhvatiti maticu 
   60 20PA5  uvrtati 
korak u stranu  2S 36    
uzeti maticu  GC80 32    
vratit se u početni položaj  2S 36    
postaviti na navoj vijka  PC45 36 GB15  pridržati vijak 
tražiti početak navoja  2PA5 6    
obuhvatit  20GB5 140    
uvrtati  20PA5 60    
820 
Napomena: 
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 FSB 
Fakultet  strojarstva  i 
brodogradnje, Zagreb 
MTM-2 
LIST ZA ANALIZU RADA 
Oznaka: 
ER4, E5, E9 
Naziv Pozicioniranje sklopa cijevnih elemenata 
Početak Pomak tijela  
Sadržaj Uzimanje i pozicioniranje sklopa cijevnih elemenata  
Završetak Postavljen sklop na nosač  
Ograničenje   
Opis rada lijeve ruke ƒ Simbol TMU Simbol ƒ Opis rada desne ruke 
   306 17S  hodanje do sklopa 
   31 B/2  saginjanje 
uzimanje sklopa  GB45 18 GB45  uzimanje sklopa 
  GW25 25 GW25   
   31 B/2  uspravljanje 
   306 17S  hodanje do radnog mjesta 
pozicioniranje sklopa  PC80 41 PC80  pozicioniranje sklopa 
  PW25 5 PW25   
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 FSB 
Fakultet  strojarstva  i 
brodogradnje, Zagreb 
MTM-2 
LIST ZA ANALIZU RADA 
Oznaka: 
E6, E7, E10 
Naziv Sklapanje obujmice 
Početak Pomak tijela  
Sadržaj Pozicioniranje obujmice preko cijevi i spajanje maticom na 
nosače cijevi  
Završetak uspravljanje nakon završetka spajanja  
Ograničenje   
Opis rada lijeve ruke ƒ Simbol TMU Simbol ƒ Opis rada desne ruke 
   72 4S  hodanje 
   23 GB80  uzimanje obujmice 
   72 4S  hodanje do radnog mjesta 
   31 B/2  saginjanje 
  PC45 36 PC45  postaviti obujmicu 
uzeti maticu  2GC80 64    
postaviti na navoj obujmice  2PC80 82    
tražiti početak navoja  4PA5 12    
obuhvatiti  20GB5 140    
uvrtati  20PA5 60    
pritegnuti maticu  2A 28    
   64 2GC80  uzeti maticu 
   82 2PC80  postaviti na navoj obujmice 
   12 4PA5  tražiti početak navoja 
   140 20GB5  obuhvatiti 
   60 20PA5  uvrtati  
   28 2A  pritegnuti maticu 
   31 B/2  uspravljanje 
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 FSB 
Fakultet  strojarstva  i 
brodogradnje, Zagreb 
MTM-2 
LIST ZA ANALIZU RADA 
Oznaka: 
E12, E13, E16, E17, 
E20, E21, E23, E24 
Naziv Zatezanje vijka 
Početak Pomak tijela  
Sadržaj 
Lagano zatezanje vijka ključem te prijelaz na sljedeći vijak. 
Niz se nastavlja dok nosu svi vijci zategnuti. Provjera 
centriranosti spoja. Kalibriranje momentnog ključa za 
sljedeći niz zatezanja. 
 
Završetak Vijak zategnut  
Ograničenje Vrijedi za jednu prirubnicu  
Opis rada lijeve ruke ƒ Simbol TMU Simbol ƒ Opis rada desne ruke 
   72 4S  hodanje do radnog stola 
   27 GC45  uzimanje ključa 
   72 4S  hodanje do radnog mjesta 
   328 8PC80  pozicionirati ključ na maticu 
   560 40A  lagano zatezanje 
   126 7S  
pomak u stranu prema drugoj 
matici 
   7 E  
vizualni pregled centriranosti 
brtve i prirubnice 
   72 4S  hodanje do radnog stola 
   35 PC45  kalibriranje ključa 
   7 E  vizualni pregled mjerila ključa 
   72 4S  povratak na radno mjesto 
       
1378 
Napomena: 
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 FSB 
Fakultet  strojarstva  i 
brodogradnje, Zagreb 
MTM-2 
LIST ZA ANALIZU RADA 
Oznaka: 
ER1, E14, E18 
Naziv Priprema za transport dizalicom 
Početak   
Sadržaj Pozicioniranje remena ispod opreme i spajanje remena sa 
kukom krana  
Završetak   
Ograničenje   
Opis rada lijeve ruke ƒ Simbol TMU Simbol ƒ Opis rada desne ruke 
   31 B/2  saginjanje 
   27 GC45  uzimanje remena 
   24 PB45  
pozicioniranje remena ispod 
opreme 
uzimanje kraja remena   GC30 23    
provlačenje remena   3PA30 33    
postavljanje kraja remena na 
kuku krana 
 PC45 36    
   27 GC45  uzimanje drugog kraja remena 
   33 3PA30  pozicioniranje remena 
   36 PC45  
postavljanje remena na kuku 
krana 
   31 B/2  uspravljanje 
   54 3S  hodanje do dizalice 
   18 GB45  
uhvatit ručku hidraulične 
pumpe dizalice 
   56 4A  
pritiskivanje ručke za 
pozicioniranje krana dizalice 
   144 8S  hodanje do pozicije rada 
571 
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 FSB 
Fakultet  strojarstva  i 
brodogradnje, Zagreb 
MTM-2 
LIST ZA ANALIZU RADA 
Oznaka: 
ER2, ER3 
Naziv Postavljanje brtve 
Početak Hodanje  
Sadržaj Uzimanje i postavljanje btve na lice prirubnice  
Završetak Brtva postavljena  
Ograničenje   
Opis rada lijeve ruke ƒ Simbol TMU Simbol ƒ Opis rada desne ruke 
   90 5S  hodanje do kutije sa brtvama 
   31 B/2  saginjanje 
   27 GC45  uzimanje brtve 
   31 B/2  uspravljanje 
   90 5S  hodanje do radnog mjesta 
   18 S  korak u stranu kraj pruribnice 
uhvatit brtvu  GB30 14    
pozicioniranje brtve  PC80 41 PC80  pozicioniranje brtve 
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Pri analizi vremena montaže mjerne linije pretpostavlja se da su oprema i materijali dostupni i 
pripremljeni za montažu, svi alati kalibrirani te su izvedene sve aktivnosti pripreme za proces 
spajanja vijkom naveden u poglavlju 8.4. Montaža mjerne linije u mjerno-redukcijskom dijelu 
MRS-a. 
Tablica 8. sadrži standardna vremena, dobivena analizom rada MTM-2 sustavom, dodijeljena 
elementima rada. Zbrojem trajanja svih elemenata rada dobiva se ukupno vrijeme montaže. 
 
Tablica 8. Vremena trajanja elemenata rada po sustavu MTM-2 
Element rada Vrijeme 
elementa rada, s Učestalost 
Ukupno vrijeme, 
minuta 
ER1 119 2 3,97 
ER2 375 4 25 
ER3 375 4 25 
ER4 40 2 1,3 
E5  40 1 0,67 
E6  56 1 0,93 
E7  56 1 0,93 
E9  40 1 0,67 
E10  56 1 0,93 
E12  736 1 12,3 
E13  736 1 12,3 
E14  119 1 1,98 
E16  736 1 12,3 
E17  736 1 12,3 
E18  119 1 1,98 
E20  736 1 12,3 
E21  736 1 12,3 
E23  736 1 12,3 
E24  736 1 12,3 
Ukupno, minuta 162 
 
Mora se uzeti u obzir da stvarni pokreti radnika pri postupku montaže nisu analizirani te kako 
normativi vremena nisu zadani nije moguća usporedba vremena dobivena MTM-2 sustavom 
sa postojećim postupkom montaže.  
U nastavku rada će se izraditi simulacija elemenata rada montaže mjerne linije te dobivena 
vremena usporedit s vremenima elemenata rada iz tablice 8. 
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8.7. Oblikovanje modela za simulaciju procesa montaže mjerne linije 
Za oblikovanje procesa montaže odabran je programski paket DELMIA V5 R16.  
DELMIA je kompatibilna sa softverom CATIA-e te se svi 3D modeli proizvoda mogu 
upotrijebiti za oblikovanje i simulaciju procesa montaže. Za oblikovanje, simuliranje i analizu 
procesa montaže koristio se DELMIA modul Human Task Simulation za simuliranje gibanja 
radnika tijekom ručne montaže i Assembly Process Simulation za kombiniranje simulacija 
ručne montaže sa simulacijama sredstvima za montažu kao npr. dizalica. 
8.7.1. Oblikovanje radnog mjesta 
Model prethodno oblikovanog kontejnera je postavljen u radni prostor (Slika 52.). Stol za 
smještaj sredstva za montažu, manjih ugradbenih elemenata je pozicioniran unutar kontejnera 
zajedno sa kutijom koja sadrži brtve (Slika 53.). Ostali ugradbeni elementi su postavljeni na 
paletama oko kontejnera, ne dalje od deset metara, te je uz njih pozicionirana hidraulična 
dizalica. 




Slika 52. Radni prostor montaže 
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Slika 53. Radno mjesto montaže unutar kontejnera 
 
8.7.2. Oblikovanje gibanja za simulaciju 
Kako bi se simulirao proces montaže potrebno je odrediti putanje ugradbenih elemenata i 
sredstva za montažu da odgovaraju očekivanom postupku montaže. Na početku ljudski model 
je samo u stanju stajati na definiranoj poziciji. Kako bi se vjerno simulirao proces potrebno je 
ljudske modele „naučit“ osnovnim pokretima koje obavljaju tijekom pojedinih operacija 
montaže. 
Na slikama 54. do 61. su prikazani pojedini elementi rada iz graf prethodnosti montaže 
mjerne linije kojima se pozicionira i spaja oprema mjeren linije MRS-a. Spajanje opreme je 
prikazano s dvije slike, od kojih prva pokazuje stanje prije montaže ugradbenih elemenata, a 
druga montirane ugradbene elemente. 
Nakon što je utvrđen redoslijed spajanja opreme moguće je umetnuti modele radnika u 
simulaciju i oblikovati pokrete radnika. 
 
Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 107 
 












Filip Strsoglavec Diplomski rad 
Fakultet strojarstva i brodogradnje 108 
 




Slika 57. 11-ER1, pozicioniranje slavine dizalicom 
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Slika 60. 19-ER2 i 19-ER3, spajanje slavine 
 
 
Slika 61. 22-ER2 i 22-ER3, spajanje mjerila 
 
8.8. Simulacija procesa montaže mjerne linije 
Tijekom izrade proces u DELMIA-i osnovni postupak montaže definiran planom montaže u 
poglavlju 8.3. ostaje jednak. Plan montaže u DELMIA-i je prikazan PERT dijagramom, Slika 
62. Iz PERT dijagrama se vidi da je proces montaže podijeljen na šest elemenata rada 
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Slika 63. PERT dijagram montaže mjerne linije MRS-a, prikazan 
drugi stupanj procesa 
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Podjela proces ja moguća sve do definiranja elementa rada ugradnje pojedinog ugradbenog 
elementa, npr. vijka i matice. 
Slika 64. prikazuje proces spajanja slavine koji započinje pozicioniranjem slavine dizalicom i 
pozicioniranje cijevnog elementa. Zatim slijedi spajanje slavine, koja se sastoji od elementa 
rada postavljanje i spajanje brtve, vijaka i matica, te je podijeljeno na spajanje lijeve i desne 




Slika 64. PERT dijagram montaže slavine mjerne linije, prikazan treći stupanj 
procesa spajanja 
 
Definiranim elementima rada iz PERT dijagrama su dodani radnici i zatim simulirani pokreti 
rada. Svaka operacija je podijeljena na osnovne pokrete gibanja i za svako gibanje softver 
traži unos podataka od korisnika koje omogućuju ljudskom modelu za obavljanje traženih 
operacija. Poteškoće kod takvog pristupa modeliranja su velike količine informacija i 
podataka potrebnih za pravilno postavljanje ljudskih modela i raspored elemenata postrojenja. 
Na sljedećim slikama su prikazani elementi rada radnika tijekom montaže mjerne linije. 
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Slika 65. prikazuje dva radnika kako se spremaju ručno prenijeti sklop cijevnih elemenata na 
poziciju montaže unutar kontejnera. Sljedeća operacija je postavljanja obujmicu preko 
cijevnog elementa i spajanje sa horizontalnim nosačem cijevi, Slika 66. 
 
 




Slika 66. Postavljanje obujmice 
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Nakon što su postavljeni sklopovi cijevnih elemenata može se krenuti na ostavljanje slavine. 
Slika 67. prikazuje pripremu slavine za podizanje i transport hidrauličnom dizalicom. Slavina 
se prijenosi dizalicom i pozicionira između dviju prirubnica, Slika 68. 
 
 




Slika 68. Pozicioniranje slavine dizalicom 
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Slika 69. prikazuje postavljanje vijaka na donjoj polovici prirubnice prije umetanja brtve, 
Slika 70. Nakon umetanja brtva dvoje radnika postavljaju i spajaju ostale vijke i matice (slike 
71. i 72.). 
 
 
Slika 69. Umetanje vijaka 
 
Slika 70. Umetanje brtve 
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Slika 71. Postavljanje vijaka nakon umetanja brtve 
 
 
Slika 72. Spajanje matica 
 
Zatezanje vijaka je zadnja operacija spajanja slavine. Slika 73. prikazuje radnika tijekom 
zatezanje vijka. 
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Slika 73. Zatezanje vijaka 
 
8.9. Usporedba vremena dobivena simulacijom i sustavom MTM-2 
Simulacijski model procesa montaže omogućuje uvid u gibanja modela ljudi i opreme u 
trodimenzionalnom virtualnom okruženju tijekom animacije. Simulacija se može koristiti za 
analizu operacija montaže i demontaže. Pomoću simulacije analiziraju se mogućnosti radnika 
da sastavi dio ili komponentu, koliko je „teško“ ili „lako“ sastaviti ili rastaviti neki sklop te 
procijeniti koliko dugo traje radnja, koliko je ergonomski primjeren, ima li dovoljno mjesta za 
alat i slično. 
Poze cijelog tijela i lokaliziranih segmenta mogu biti ispitani te se može odrediti udobnost, 
sigurnost, snaga i performanse radnika kada je u interakciji s predmetom rada. Statička snaga 
se može analizirati te je moguća analiza zglobova i potpuno artikulirani modela zdjelice, 
vrata, kralježnice, ramena i ruke. Izbjegavanjem visoke cijene fizičkih prototipa postaje 
moguće pouzdano predvidjeti interakciju ljudi i strojeva u stvarnom svijetu [15]. 
Iz simulacije su očitana vremena elemenata rada, tm, te su u sljedećoj tablici uspoređena 
vremena dobivena simulacijom sa vremenima rada dobivenima primjenom MTM-2 sustava. 
Iz tablice 9. se mogu vidjeti mala odstupanja vremena montaže dobivena simulacijom i 
vremena MTM-2 sustava. Najuočljivija vremenska razlika je u trajanju rada zatezanja vijka 
gdje vrijeme dobiveno MTM-2 sustavom traje 1,6 minuta dulje od vremena simulacije. 
Razlika u kraćem trajanju pokreta radnika iz simulacije se može objasniti što radnik u 
simulacije izvodi pokrete sa maksimalnom mogućom brzinom i akceleracijom pokreta bez 
obzira na veličinu i težinu predmeta s kojim je u interakciji. Pozornost na detalje tijekom 
definiranja pokreta u simulaciji ovisi o korisniku te će između svake definirane pozicije tijela, 
ruke, zglobova modela sam model radnika u najkraćem mogućem putu zauzimati zadane 
pozicije te time ispravnost pokreta ovisi o količini unesenih podatak korisnika i može 
značajno utjecati na rezultat simulacije. 
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Tablica 9. Usporedba vremena elemenata rada dobivenih simulacijom i sustavom 
MTM-2 
 SIMULACIJA MTM-2 
Element 
rada tm, sekunda Učestalost tm, minuta tm, minuta t1, minuta 
ER1 118 2 3,93 2,69 3,97 
ER2 242 4 16,13 16,35 25 
ER3 242 4 16,13 16,35 25 
ER4 20 2 0,67 0,87 1,3 
E5  21 1 0,35 0,44 0,67 
E6  33 1 0,55 0,62 0,93 
E7  30 1 0,5 0,62 0,93 
E9  26 1 0,43 0,44 0,67 
E10  30 1 0,5 0,62 0,93 
E12  400 1 6,67 8,27 12,3 
E13  400 1 6,67 8,27 12,3 
E14  125 1 2,08 1,34 1,98 
E16  400 1 6,67 8,27 12,3 
E17  400 1 6,67 8,27 12,3 
E18  165 1 2,75 1,34 1,98 
E20  400 1 6,67 8,27 12,3 
E21  400 1 6,67 8,27 12,3 
E23  400 1 6,67 8,27 12,3 
E24  400 1 6,67 8,27 12,3 
Ukupno, minuta 97,38 107,84 162 
 
 
Može se primijetiti da jedino vremena elemenata rada transporta opreme dizalicom traju dulje 
u simulaciji nego MTM-2 sustavom. Model hidraulične dizalice je umetnut u simulaciju te se 
transport opreme dizalicom mogao detaljnije oblikovati dok je primjenom MTM-2 sustava 
vrijeme elemenata rada sa dizalicom djelomično procijenjen te zbog toga dolazi do 
odstupanja. Za izradu vjerodostojnije simulacije rada trebalo bi prikupiti podatke o 
tehnološkim vremenima rada sklopivom hidrauličnom dizalicom. 
U zadnjem stupcu tablice 9. je prikazano jedinično vrijeme montaže, to je vrijeme elemenata 
rada MTM-2 sustava uvećano za 48% uvrštavanjem faktora dodatnog vremena prema izrazu 
(17). Uzimajući u obzir faktore dodatnog vremena odstupanje ukupnog vremena montaže 
dobiveno simulacijom i primjenom MTM-2 sustavom je znatno veće i iznosi 1,7 puta. 
Odstupanje se pojavljuje zato što je u DELMIA-i simuliran rad pod idealnim uvjetima u 
kojima nema zastoja te nije uzet u obzir umor radnika. 
Primjenom MTM-2 sustava za određivanje ispravnosti modela simulacije odstupanja u 
vremenima bi se mogla smanjiti. Dobio bi se vjerodostojniji model za studiju rada i 
ergonomije. 
Iz tablice 9. je vidljivo da najduže traju elementi rada zatezanja vijaka te bi se smanjenjem 
vremena zatezanja vijaka najviše utjecalo na smanjenje ukupnog vremena montaže mjerne 
linije. U poglavlju 8.4. je opisana tehnika postupka zatezanja vijaka te bi se s ciljem 
smanjenja vremena zatezanja trebala primijeniti druga tehnika zatezanja vijaka. Tehnika 
istovremenog zatezanje pomoću hidrauličkog zatezala sadrži više prednosti, od kojih je jedna 
smanjenje vremena rada [14]. 
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 Tehnika istovremenog zatezanje pomoću hidrauličkog zatezala 
Istovremeno zatezanje (Slika 74.)je u stvari zatezanje nekoliko ili svih vijaka u nekom sklopu 
u isto vrijeme. Ovaj postupak zatezanja nosi sa sobom važne i ključne prednosti: 
− velika homogenost prilikom zatezanja svih vijaka u sklopu, 
− jednostavan postupak, 
− kratko vrijeme samog postupka. 
Zatezanje vijaka hidrauličkim zatezalom (Slika 74.) je najprikladnija metoda za provedbu 
istovremenog zatezanja. Jedan kraj vijka mora biti duži tako da se proteže izvan matice. Na 
vijak se primjenjuje hladno istezanje pomoću prstenastog hidrauličkog cilindra postavljenog 
na njega. Vijak se nalazi samo pod opterećenjem osovinskog stezanja/rastezanja. Matica koja 
nije pod nikakvim naprezanjem se tada sa vrlo malo napora pritegne, čime se ne prenosi 
nikakav zakretni moment na vijak. Kada se u zatezalu otpusti pritisak tekućine, glavni dio 
hidrauličkog opterećenja u zatezalu se prenosi na maticu, čime je završeno zatezanje [14].  
 
Slika 74. Primjer istovremenog zatezanja vijaka prirubnice 
Za optimalnu preciznost, preporuča se dvostruko stezanje/rastezanje vijka i zavrtanje matice. 
Iz čega proizlazi, postupkom prvog zakretanja kompenzira se prazan prostor, te izravnava bilo 
kakva nepravilnost površine i uravnotežuje opterećenje; dok se postupkom drugog zatezanja 
primarno postiže željena točnost preostalog opterećenja na vijku. 
Ovu metodu je lako provesti, ona ne zahtjeva nikakav fizički napor, čak ni za velike vijke. Svi 
oblici ozljeda na radu su znatno smanjeni. 
Sam postupak zatezanja i otpuštanja moguće je automatizirati, čime se postiže: 
- optimizacija istovremenih postupaka, 
- veća preciznost zatezanja, 
- podjednak raspodjela sila zatezanja, 
- smanjenje vremena zatezanja, 
- lakši pristup nedostupni dijelovima, što podiže kvalitetu uvjeta rada, 
- daljinsko upravljanje. 
Mogućnost daljinskog upravljanja, daje tehničaru kontrolu nad svim fazama zatezanja i 
otpuštanja iz sigurnog prostora. To znatno smanjuje izloženost lošim i opasnim uvjetima rada 
kao što su: zračenje, štetni materijali, visoke temperature, buka, te opasnost od kvara na 
dijelovima sklopa. Slika 76. prikazuje istovremeno zatezanje zasebnim zatezalima spojenim 
na jedan izvor ulja [14]. 
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Slika 75. SKF HYDROCAM hidrauličko zatezalo vijaka 
 
 
Slika 76. Istovremeno zatezanje zasebnim zatezalima spojenim na jedan izvor ulja 
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9. ZAKLJUČAK 
U radu je opisan objekt plinovodnog sustava, mjerno-redukcijska stanica. Transportni sustav 
plinovoda Republike Hrvatske sadrži 132 izlazne primopredajno-mjerne ili mjerno-
redukcijske stanice. Razvojem plinovodnog sustava, nameće se potreba izgradnje tipske 
mjerno-redukcijske stanice koja će zadovoljiti trenutne i buduće zahtjeve modernog 
transportnog sustava plinovoda. 
Mjerno-redukcijska stanica opisana u ovome radu jest projektirana za ugradnju u plinovodni 
sustav Like i Dalmacije. Prema planu razvoja plinovodnog sustava, potrebno je 14 MRS-a za 
dio plinovodnog sustava Like i Dalmacije te je prema glavom projektu, također opisanom u 
ovome radu, izvođača radova Macel plin d.o.o. izradio i montirao četiri mjerno-redukcijske 
stanice. 
Projektiranje stanice zahtjeva suradnju inženjera iz područja strojarstva, građevinarstva i 
elektrotehnike te je time i kod montaže stanice potrebna suradnja i koordinacija timova 
radnika zaduženih za strojarske, građevinske i elektrotehničke radove. 
Glavnim projektom nije izrađen plan montaže te je proces montaže prepušten iskustvu 
izvođača montažnih radova. Svi rokovi izvedbe dani su terminskim planom isporuke MRS-a 
te je prema terminskom planu vođena koordinacija svih montažnih radova. 
U ovome radu je izrađena strukturna sastavnica, plan montaže i graf prethodnosti za montažu 
strojarske opreme stanice. Smatra se da bi se izradom plana montaže tijekom procesa 
projektiranja stanice postigla efikasnija montaža. Definiranjem elementa rada, što i u kojem 
redoslijedu treba sklapati, omogućila bi se jednostavnija i efikasnija koordinacija montažnih 
radova. Planom montaže moguće je određivanje vremena izvođenja montaže, ovisno o 
zahtijevanoj točnosti i projektnom zadatku, u fazi planiranja procesa. 
U nastavku rada je odabran dio procesa montaže mjerno-redukcijskog dijela stanice, postupak 
montaža mjerne linije, za detaljniji opis elemenata rada. 
Opisan je proces montaže mjerne linije. Sustavom unaprijed određenih vremena Methods-
Time Measurement (MTM) određeno je vrijeme izvođenja montaže mjerne linije MRS-a. Pri 
analizi vremena montaže mjerne linije pretpostavlja se da su oprema i materijali dostupni i 
pripremljeni za montažu, svi alati kalibrirani te su izvedene sve aktivnosti pripreme za proces 
spajanja vijkom. Ukupno vrijeme montaže dobiveno primjenom MTM-2 sustava iznosi 108 
minuta. 
Oblikovanje montažnih sustava (ručnih ili automatskih) danas se može načiniti uz mnogo 
veću potporu računala i softvera. Tehnički crteži projekta izrađuju se u AutoCAD-u (crtanje u 
2D), softverski alat tvrtke Autodesk za projektiranje potpomognuto računalom. 
U radu je ispitana mogućnost oblikovanja proizvoda i procesa montaže u programskom 
paketu CATIA i DELMIA. Oblikovanja proizvoda u CATIA-i je olakšano korištenjem baza 
podatak programa koja sadrži cijevi i cijevne elemente standardnih dimenzija. Uz korištenje 
postojeće baze podataka moguće je i stvaranje vlastitih baza podataka ili korištenje baze 
podatka proizvođača opreme te bi uz takvu suradnju bilo moguće iskoristit sve prednosti brze 
i jednostavne izrade proizvoda pomoću CAD programa. 
Programom DELMIA oblikovani su proces i sustav montaže. Upotrjebom programa moguće 
je analizirati sam proces sastavljanja proizvoda. Za oblikovanje radnika, a zatim i za 
simuliranje procesa montaže korištena je DELMIA i njezini moduli Human Task Simulation 
za simuliranje ručne montaže i Assembly Process Simulation za kombiniranje simulacija 
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ručne montaže sa simulacijama sredstava za montažu, npr. dizalica. Simulacijom procesa 
montaže određena su vremena potrebna za ugradnju pojedinih ugradbenih elemenata. Ukupno 
vrijeme montaže dobiveno simulacijom iznosi 97,38 minuta. 
Vremena montaže dobivena primjenom MTM-2 sustava i simulacije su uspoređena. Uočena 
su relativno mala odstupanja vremena. Najuočljivija odstupanje je u trajanju rada zatezanja 
vijka gdje vrijeme dobiveno MTM-2 sustavom traje 1,6 minuta dulje od vremena simulacije. 
U namjeri procjene stvarnog vremena izvođenja montaže, vremena dobivena MTM-2 
sustavom pomnožena su faktorom dodatnog vremena kojim se obuhvaća utjecaj okoline i 
umor radnika te je time dobiveno ukupno vrijeme montaže u trajanju od 162 minute. 
S obzirom na male proizvodne količine umjesto MTM-2 sustava za analizu se mogao i 
koristiti MTM-MEK sustav dizajniran da zadovolji karakteristike pojedinačne ili vrlo male 
serijske proizvodnje. 
Dakle, na osnovi analize postojećeg postupka projektiranja uočene su mogućnosti za 
uspostavu znatno efikasnijeg postupka projektiranja. Novi postupak projektiranja obuhvatio bi 
integrirano izvođenje svih potrebnih radnji (od projektiranja, razrade i proračuna konstrukcije, 
projektiranja strujnih instalacija, odabira i izrade potrebnih ugradbenih elemenata te same 
montaže) jednim CAD/CAM/CAE programskim paketom, kojim bi se i simulirao proces 
sklapanja (plan montaže, potrebna tehnička dokumentacija za montažu) mjerno-redukcijske 
stanica. 
Korištenjem adekvatnog programskog paketa koji bi povezao procese projektiranja, proračuna 
i izrade ugradbenih elemenata, nabave standardnih ugradbenih elemenata s razradom i 
vizualizacijom procesa sklapanja postigla bi se veća efikasnost u projektiranju i montaži. Uz 
pomoć softverskog paketa DELMIA i poznavanja sustavi unaprijed određenih vremena mogla 
bi se napraviti vizualizacija čovjekovih kretnji prilikom montaže te time dobiti još bolji uvid u 
izvedivost i efikasnost projektiranog sklapanja. 
Novim postupkom projektiranja, izradom plana montaže te primjenom sustava MTM postigla 
bi se veća konkurentnost na tržištu te bi se stvorila podloga za analizu moguće mehanizacije i 
automatizacije procesa montaže. 
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11. PRILOZI 
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Prilog 2. Presjek mjerne linije „A“ 
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Prilog 3. Kontejner mjerno-redukcijske stanice 




IZLAZ PLINA LINIJE "A"
pi=3-17 bar
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Prilog 4. Presjek mjerno-redukcijske stanice 
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Prilog 8. Dimenzije mjerača protoka plina IRM-3 
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Prilog 12. Sigurnosni ventil V/20-2 
 
 
